



GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK

ELNÖKE

9021 Győr, Szent István út 6.

t: 06 96 508 710 f: 06 96 508 710 e: birosag@gyorit.birosag.hu
gyoritorvenyszek.birosag.hu

2017.El.XV.A.5/2.szám

Hiv.szám:2017.OBH.XXXIV.A.1/22.

Dr. Handó Tünde elnök asszony
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

Budapest

Tisztelt Elnök Asszony!

Hivatkozva a 2017.OBH.XXXIV.A.1/22. számú levelében, a Győr 2016. évi közbeszerzési tervének megvalósulásával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

1./ Az építési beruházások közül

- a Győri Járásbíróság teljes klimatizálása részben valósult meg. A Győri Járásbíróság 1 db épületében VRF rendszerű központi klímaberendezés részleges (II. emeleti) kiépítésének kivitelezése nettó 17.881.639,- Ft értékben a szerződésben vállalt határidőn belül elkészült;
- a Győri Törvényszék épülete főhomlokzatának felújítása nettó 40.157.480,- Ft-értékben a szerződésben vállalt határidőn belül elkészült;
- a Győr Törvényszék épülete tetőhéjázat cseréje nettó 10.995.746,- Ft. értékben a szerződésben vállalt határidőn belül elkészült;

2./ A szolgáltatásoknál felsorolt karbantartási, üzemeltetési keretszerződések nettó 20 millió forint vagy 3 év erejéig az alábbi módon valósultak meg:

- -

3./ Az árubeszerzések vonatkozásában

- Győri Járásbíróság 1 db beléptető rendszerének és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1 db tűzjelző rendszerének beszerzése és kivitelezése nettó 9.003.401,-Ft. értékben megvalósult, a szerződés aláírására 2016. december 20. napján került sor. A kivitelezés várható befejezése 2017. május hónap.

G y ő r, 2017. február 10. napján

Dr. Takács József