

Iktatószám: IKT-2017-114-I1-00003834/0073
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2017-00052
 Kedvezményezett neve: Országos Bírósági Hivatal
 Projekt címe: A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása
(az 7. számú módosítási igény alapján).

amely létrejött

egyrésztől a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Zoltán** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
 Azonosító szám (törzs-szám): 775290
 Adószám: 15775292-2-41

másrésztől az **Országos Bírósági Hivatal**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1363, Budapest Pf. 24
 Székhely: 1055, Budapest Szalay utca 16.
 Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Handó Tünde** - elnök
 Azonosító szám (törzs-szám): 795966
 Adószám: 15795960-2-41
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00319542-30005905

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az adminisztratív terhek csökkentése tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2017.06.19. napján támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.11.27. napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. Szerződő Felek 2018.02.09. napján „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című projekt tárgyában, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00052 azonosító számon a 2014–2020 programozási időszakban az egyes

Handó Tünde

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést kötöttek, melyet 2018.05.10. napján Kedvezményezett kérésére módosítottak.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja **2019.06.30. napról 2019.12.31. napra módosult. A változás következtében módosultak az indikátorok és a kötelezően vállalandó mutatók célértékeinek elérésének dátumai, a mérföldkövek elérésének tervezett dátumai.** Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése pontja. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.2. Módosul, illetve új elemekkel bővül a projekt műszaki-szakmai tartalma, melyet a módosított Megvalósíthatósági Tanulmány részletez.

2.3. A projektben a módosuló műszaki-szakmai tartalom több költségelemet érintő költségátcsoportosítást eredményez. A változásokat a Szerződés módosuló 1. számú, „A Projekt költségvetése” című melléklete tartalmazza.

2.4. A Közigazgatási Programok Irányító Hatósága vezetőjének döntése alapján, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a Szerződésben rögzített ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tizenöt napon belül benyújtandó beszámolóval egyidejűleg nem szükséges kifizetési igénylést is benyújtani.

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés pontja.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.1 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.2. A Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.2 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.02.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.3. A Támogatási Szerződés 4.5.1 *A támogatási előleg összege és mértéke* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115.§-117/A.§ tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

3.4. A Támogatási Szerződés 4.6. *Támogatás jogcíme* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **2 501 038 763 Ft**, azaz **kétmilliárd-ötszázegymillió-harmincnolcezer-hétszázhatvanhárom forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak

4.1. A Szerződés 1. sz. „*A Projekt költségvetése*” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel;

4.2. A Szerződés 2. sz. „*A Projekt forrása*” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel;

4.3. A Szerződés 3. sz. „*A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei*” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

4.4. A Szerződés 4. sz. „*A Projekt indikátora*” című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 4 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 4 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



dr. Handó Tünde
elnök
Országos Bírósági Hivatal

Kedvezményezett

P.H.



Nagy Zoltán
Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
felelős helyettes államtitkár

Miniszterelnökség
Támogató



Budapest, 2019. augusztus 14. napján

Budapest, 2019. augusztus 14. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt forrásai;
3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
4. melléklet A Projekt indikátorai;


Pénzügyileg ellenjegyeztem.

Budapest, 2019.08.14.

4

4

Jóft ellenjegyzés!



1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Mégnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Ukó finanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	417 587 158	112 751 233	530 348 391	1	530 348 391	0	530 348 391	530 348 391	100	Elektronikus iratok tárolásának, megőrzésének megoldása - eszközbeszerzés Hardver beszerzés (2017/08/A/03918) Elektronikus iratok tárolásának, megőrzésének megoldása - eszközbeszerzés A megemelt elektronikus iratok tárolásának megoldására szolgáló háttér és archiváló hardverek, további alapinfrastruktúra-licenck beszerzése. A felülméleti érték a nyertes ajánlatban szereplő érték: 2 db nagy-kapacitású tárolószekréz (storage-06): 496 238 264 Ft ("A" tároló - 309 979 132 Ft, "B" tároló - 186 259 132 Ft) Nagy sávszélességű hálózati eszközök (SAN Switchek): 30 864 477 Ft Eszközök beépítéséhez, működéséhez szükséges szakértői (rack szakértői) és egyéb eszközök: 3 245 650 Ft Összesen: 530 348 391 Ft	
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Softver (licenck költségek)	Szállítói finanszírozás	58 000 000	15 930 000	74 930 000	1	74 930 000	0	74 930 000	74 930 000	100	Hálózati keresési támogató licenck és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (2017/08/A/03918) Hálózati kereső A bírósági hálózati kereső számára önkormányzati intelligencia licenck beszerzése. Önkormányzati intelligencia licenck beszerzése, amely biztosítja, hogy a hálózati kereső kognitív módon használható (összefüggések, szinonimák keresése). A felülméleti érték a nyertes ajánlatban szereplő érték. Az alkalmazásfejlesztés része az implementációs szolgáltatások díj (bruttó 62 865 000,- Ft) Licenck nettó 9 500 000 Ft 5000 óra implementációs szolgáltatás 9900 Ft / óra díjjal (külső és belső kereséstelefonterület kialakítása, jogosultságkezelés, adminisztráció ...)	
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Softver (licenck költségek)	Szállítói finanszírozás	148 245 400	39 486 258	185 731 658	1	185 731 658	0	185 731 658	185 731 658	100	Információs biztonsággal összefüggő licenck és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (2017/08/A/03920) Infobiztonság (biv. Előírásának való megfelelés) biztosítása - licenck Az elektronikus dokumentumok (biv-nek megfelelő) titkosított tárolásához szükséges licenck beszerzése. Az alkalmazásfejlesztés része az implementációs szolgáltatások, melyek vonatkozásában bruttó 136 525 000,- Ft helyett bruttó 85 250 000,- Ft került elszámolásra. Márkói, szakértői tevékenység 5000 óra, 15 000,- Ft/óra díjjal 75 000 000,- Tesztelés, támogatás, 32 500 000,- Ft Nem az alkalmazásfejlesztés része: licenck bruttó 90 481 658,-	

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Mögrevzés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Ujlo finanszírozott	Szállított finanszírozású		
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok készítése	Projekt előkészítéshez kapcsolódó háttér tanulmányok (hálteri tanulmányok, jogszabálykészítési/szabály módosítási megkezdését szolgáló anyagok, szakvélemények költsége)	Ujlofinanszírozás	8 900 000	2 403 000	11 303 000	1	11 303 000	0	11 303 000	0	100	A fejlesztések írv-hez szükséges követelményeinek meghatározása, az NKI követelményrendszerének megfelelő tervezési munka. Piaci ár alapján becsülve.
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok készítése	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	Ujlofinanszírozás	13 950 000	3 786 500	17 716 500	1	17 716 500	0	17 716 500	0	100	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díja megírólti szerződés alapján megállapítva.
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok készítése	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - felkészítési költségek	Ujlofinanszírozás	2 181 465	0	2 181 465	1	2 181 465	0	2 181 465	0	100	Projektelőkészítés során felmerülő, szakmai tartalom megvalósítását előlő munkatársak személyi jellegű ráfordításai - célfeleletok, 22% munkáltatói járulékok 18 fő, 1695 óra időkerettel, 5 hónapig
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok készítése	Projekt előkészítéshez kapcsolódó egyéb háttér tanulmányok (háttér tanulmányok, jogszabálykészítési/szabály módosítási megkezdését szolgáló anyagok, szakvélemények költsége)	Ujlofinanszírozás	11 900 000	3 213 000	15 113 000	1	15 113 000	0	15 113 000	0	100	Megalapozó tanulmány elkészítése (igazgatásszervezési és informálkai mődzaki specifikáció), indikátorok alátámasztási metodikájának kidolgozása.
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok készítése	Projekt előkészítéshez kapcsolódó munkabérek	Ujlofinanszírozás	9 915 750	0	9 915 750	1	9 915 750	0	9 915 750	0	100	Projektelőkészítés során felmerülő, szakmai tartalom megvalósítását előlő munkatársak személyi jellegű ráfordításai - célfeleletok 18 fő célfeleletata - 1695 órákerettel 5 hónapig
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárásook lebonyolításában résztvevő ráfordításai - munkabérek	Ujlofinanszírozás	14 385 200	3 884 004	18 269 204	1	18 269 204	0	18 269 204	0	100	Közbeszerzési szakértő díja, az összes közbeszerzési eljárásra vonatkozóan -970 óra időkerettel (nettó 14.800,- Ft óra).
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárásook lebonyolításában résztvevő ráfordításai - munkabérek	Ujlofinanszírozás	4 124 250	0	4 124 250	1	4 124 250	0	4 124 250	0	100	Projektelőkészítés során felmerülő, közbeszerzési munkatársak személyi jellegű ráfordításai - 7 fő célfeleletata -705 óra időkerettel 5 hónapig

Támogatást igénylő	Terveletység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egyenlő (Ft)	Nettó egyenlő jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egyenlő (Ft)	Mennység (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási arány (%)	Részletezés
											Ujő finanszírozás	Szállítói finanszírozás		
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési eljárások költségei	Közbeszerzési eljárások költségei	Ujőfinanszírozás	1 520 000	0	1 520 000	1	1 520 000	0	1 520 000	100	Közbeszerzési eljárások díja (4 EU ériktárat meghaladó eljárással, és 2 Nemzeti ériktárat alatti eljárással számolva) Eljárás megindítása lehívással: 200.000 Ft / darab, esetleges módosítás 80.000 Ft / db, eredményről szóló hírdetmény: 100.000 Ft / db, szerződés módosításáról hírdetmény: 100.000 Ft / db, összfoglaltó lőjékozat: 10.000 Ft / db. Egyet kevesebb közbeszerzési lőjékozatunk te a tervezetthez képest.	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési eljárások költségei	Közbeszerzési eljárások költségei	Ujőfinanszírozás	907 335	0	907 335	1	907 335	0	907 335	100	Projektelőkészítés során felmerülő, közbeszerzési munkatársak személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók (22%)	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Ujőfinanszírozás	1 867 223	0	1 867 223	1	1 867 223	0	1 867 223	100	A projektvezető bérlet terhelő munkáltatói járuléka: 2019.06.30-ig: 7.150.000*19,5%= 1.394.250 2019.07.01-től: 2.702.700*17,5%= 472.973 Összesen: 1.867.223	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Ujőfinanszírozás	3 305 250	0	3 305 250	1	3 305 250	0	3 305 250	100	Projektelőkészítés során felmerülő projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai céljaira (8 fő, 565 munkaóra)	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Ujőfinanszírozás	3 734 445	0	3 734 445	1	3 734 445	0	3 734 445	100	A projektvezető helyettesek bérlet terhelő munkáltatói járuléka: 2019.06.30-ig: 14.300.000*19,5%= 2.788.500 2019.07.01-től: 5.405.400*17,5%= 945.945 Összesen: 3.734.445	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Ujőfinanszírozás	9 852 700	0	9 852 700	1	9 852 700	0	9 852 700	100	A projektvezető tervezett munkabérei az alábbiak szerinti változik: 2019.06.30-ig valójában 1000 óra /fő = 1000 óra A 2019.07.01 és 2019.12.31. között tervezett munkabérei 63 óra/hó, összesen 378 munkaóra. A projekt utolsó félévében végződik, előre nem tervezett tevékenységével együtt az összes óraszám a projekt teljes ideje alatt: 1000 + 378 = 1378 óra. (1 fő) 2019.06.30-ig: 1000*7150= 7.150.000 (1 fő) 2019.07.01 - 12.31-ig: 1 fő, 378 óra *7150 Ft/óra=2.702.700 Összesen: 9.852.700	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Ujőfinanszírozás	3 362 678	0	3 362 678	1	3 362 678	0	3 362 678	100	A projektmenedzsmentben dolgozó 4 fő adminisztrátor bérlet terhelő munkáltatói járuléka: 2019.06.30-ig: 14.696.500*19,5%= 2.865.818 2019.07.01-től: 2.839.200*17,5%= 496.860 Összesen: 3.362.678	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Ujőfinanszírozás	17 535 700	0	17 535 700	1	17 535 700	0	17 535 700	100	A projektaadminisztrátorok tervezett munkabérei a következőképpen változik: 2019.06.30-ig valójában 5 fő 3230 óra keretel: 2019.07.01 és 2019.12.31. között 3 fő 624 óra keretel: 1 fő 63 óra/hó, 378 óra 1 fő 30 óra/hó, 180 óra 1 fő 11 óra/hó, 66 óra A projekt utolsó félévében végződik, előre nem tervezett tevékenységével	

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségűp us	Megtérítés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menn yiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Uő finanszírozott	Szállítói finanszírozású		
														együtt az összes óraszám a projekt teljes ideje alatt: 3230 + 624 = 3854 óra. 2019.08.30-ig: 5 fő, 3230*4550= 14.595.500 2019.07.01 - 12.31-ig: 3 fő (1 fő 378 órában, 1 fő 180 órában, 1 fő 66 órában), 624 óra * 4550 Ft/óra= 2.839.200 Összesen= 17.535.700
														A Projektvezető helyettesek tervezett munkakörája az alábbiak szerint változik: 2019.08.30-ig váltózállanul 2 fő, 1000 óra /fő = 2000 óra A 2019.07.01 és 2018.12.31. között tervezett munkára 63 óra/fő/hó, 2 fővel összesen 756 munkára. A projekt utolsó felében végzendő, előre nem tervezett tevékenységével együtt az összes óraszám a projekt teljes ideje alatt: 2000 + 756 = 2756 óra. 2019.08.30-ig: 2000*7150= 14.300.000 2019.07.01 - 12.31-ig: 2 fő (személyenként 378 órában), 756 óra * 7150 Ft/óra= 5.405.400 Összesen: 19.705.400
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt megvalósítás támogatása (közvetlen költségek)	Projektme ndezmen t személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	19 705 400	0	19 705 400	1	19 705 400	0			19 705 400	100	
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Projektme ndezmen t személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	727 155	0	727 155	1	727 155	0			727 155	100	Projektelőkészítés során felmerülő projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításait terhelő munkaadói járulékok (22%) összege.
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósít áshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	31 876 000	0	31 876 000	1	31 876 000	0			31 876 000	100	A projekt belső és külső diszaminációja és kommunikációja érdekében tevékenykedő (OD) munkacsoport vezetőjének és tagjainak díja a megvalósítás időszakában, célfelelősi kiutalás formájában: 2017.10.25 - 2018.06.30 között: 1 fő mcs vezető 700 órában 7.150,- Ft/óra díjazással 6 fő mcs tag 3788 órában 6.500,- Ft/óra díjazással 2018.07.01 - 2018.12.31 között: 7 fő 336 órában 6.500,- Ft/óra díjazással 2018.06.30-ig: 1 fő vezető, 700*7.150= 5.005.000 (Napi díj: 57.200,- Ft) 2018.06.30-ig: 6 fő mcs tag, 3788*6.500= 24.667.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 7 fő (48 óra/fő) 336*6.500= 2.184.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 31.876.000 Alkalmazásfejlesztés része. Határozatalkészítési munkacsoport Polgári jog almunkecsoport (P-J) vezetőjének és tagjainak díja a megvalósítás időszakában, célfelelősi kiutalás formájában: 2017.10.25 - 2018.06.30 között: 1 fő mcs vezető 220 órában 7.150,- Ft/óra díjazással 9 fő mcs tag 1048 órában 6.500,- Ft/óra díjazással 2019.07.01 - 2018.12.31 között: 10 fő 400 órában 6.500,- Ft/óra díjazással 2018.06.30-ig: 1 fő vezető, 220*7.150=1.573.000 (Napi díj: 57.200,- Ft) 2018.06.30-ig: 9 fő mcs tag, 828*6.500=5.382.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 10 fő (40 óra/fő), 400*6.500=2.600.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 9.555.000 Alkalmazásfejlesztés része.
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósít áshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	9 555 000	0	9 555 000	1	9 555 000	0			9 555 000	100	

Támogatást igénylő	Tevékenységek	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Új finanszírozott	Szállítói finanszírozású	Csúszan		
ORSZÁGOS BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósítás ához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utőfinanszírozás	7 895 550	0	7 895 550	1	7 895 550	0	7 895 550	100	Határozatközlési munkacsoport Gazdasági nem peres jog almkacsoport (GNP) vezetőjének és tagjainak díja a megvalósítás időszakában, célfelelő kiadás formájában: 2017.10.25 - 2019.06.30 között: 1 fő mcs vezető 127 órában 7.150,- Ft/óra díjazzal 7 fő mcs tag 755 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.07.01 - 2019.12.31 között 8 fő 320 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.06.30-ig: 1 fő vezető, 127*7150= 908.050 (Napi díj: 57.200,- Ft) 2019.06.30-ig: 7 fő mcs tag, 755*6500= 4.807.500 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 8 fő (48 óra/fő), 320*6500= 2.080.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 7.895.550 Alkalmazásfejlesztés része.		
ORSZÁGOS BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósítás ához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utőfinanszírozás	34 848 450	0	34 848 450	1	34 848 450	0	34 848 450	100	Anonimizálási munkacsoport tagjainak a díja a megvalósítás időszakában, célfelelő kiadás formájában: 2017.10.25 - 2019.06.30 között: 1 fő mcs vezető 603 órában 7.150,- Ft/óra díjazzal 12 fő mcs tag 4170 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.07.01 - 2019.12.31 között 11 fő 528 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.06.30-ig: 1 fő vezető, 603*7150= 4.311.450 (Napi díj: 57.200,- Ft) 2019.06.30-ig: 12 fő mcs tag, 4170*6500= 27.105.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 11 fő (48 óra/fő), 528*6500= 3.432.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 34.848.450 Alkalmazásfejlesztés része		
ORSZÁGOS BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósítás ához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utőfinanszírozás	18 057 000	0	18 057 000	1	18 057 000	0	18 057 000	100	Az Operatív törzs munkacsoport tagjainak díja a megvalósítás időszakában, célfelelő kiadás formájában: 2017.10.25 - 2019.06.30 között: 7 fő mcs tag 1770 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.07.01 - 2019.12.31 között 4 fő 1008 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.06.30-ig: 7 fő, 1770*6500=11.505.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 4 fő (252 óra/fő), 1008*6500=6.552.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 18.057.000 Alkalmazásfejlesztés része.		
ORSZÁGOS BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósítás ához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utőfinanszírozás	34 502 000	0	34 502 000	1	34 502 000	0	34 502 000	100	(BUSZ) KKSZB csatlakozási munkacsoport munkacsoport vezetőjének és tagjainak díja a megvalósítás időszakában, célfelelő kiadás formájában: 2017.10.25 - 2019.06.30 között: 1 fő mcs vezető 840 órában 7.150,- Ft/óra díjazzal 7 fő mcs tag 4000 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.07.01 - 2019.12.31 között 8 fő 384 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.06.30-ig: 1 fő vezető, 840*7150= 6.006.000 (Napi díj: 57.200,- Ft) 2019.06.30-ig: 7 fő mcs tag, 4000*6500= 26.000.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 8 fő (48 óra/fő), 384*6500= 2.486.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 34.502.000		

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Ujó finanszírozott	Szállítói finanszírozású		
														Osszesen: 34.502.000 Alkalmazásfejlesztés része.
														Elődíjgi határozatok közvélemény-kutatás leírása 2017.10.25 - 2018.02.28-ig terjedő kifizetés formájában: 1 fő mcs. vezető 74,5 órában 7.150,- Ft/óra díjjal (Napi díj: 57.200,- Ft), 9 fő mcs. tag 731,8 órában 6.500,- Ft/óra díjjal (Napi díj: 52.000,- Ft)
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	5 289 375	0	5 289 375	1	5 289 375	0	5 289 375	100		74,5*7150= 532.875 731,8*6500= 4.756.700 Összesen: 5.289.375 A munkacsoport 2018. február 28-án befejezte a tevékenységét. Alkalmazásfejlesztés része.
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	3 390 075	0	3 390 075	1	3 390 075	0	3 390 075	100		Az Operatív tőzsa tagjainak díját tartalmazó járuléka 2018.06.30-ig 11.505.000*19,5% = 2.243.475 2019.07.01-től 6.552.000*17,5% = 1.146.600 Összesen: 3.390.075 Alkalmazásfejlesztés része.
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	8 053 305	0	8 053 305	1	8 053 305	0	8 053 305	100		MÉlektroinformatika - E-Aktív munkacsoport (E-Aktív) vezetőjének és tagjainak díját tartalmazó járuléka 2019.06.30-ig 38.779.000*19,5% = 7.561.905 2019.07.01-től 2.808.000*17,5% = 491.400 Összesen: 8.053.305 Alkalmazásfejlesztés része.
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	5 567 900	0	5 567 900	1	5 567 900	0	5 567 900	100		Feladatok elvégzési munkacsoport Kiszármazási jog elmulasztás (KJ) vezetőjének és tagjainak díja a megvalósítás időszakában, célfeladat kifizetés formájában: 2017.10.25 - 2019.06.30 között: 1 fő mcs vezető 86 órában 7.150,- Ft/óra díjjal 6 fő mcs tag 482 órában 6.500,- Ft/óra díjjal 2019.07.01 - 2019.12.31 között: 7 fő 280 órában 6.500,- Ft/óra díjjal 2019.06.30-ig: 1 fő vezető, 86*7150= 614.900 (Napi díj: 57.200,- Ft) 2019.06.30-ig: 6 fő mcs tag, 482*6500= 3.133.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 7 fő (40 óra/fő), 280*6500= 1.820.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 5.567.900 Alkalmazásfejlesztés része.
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	6 172 140	0	6 172 140	1	6 172 140	0	6 172 140	100		A projekt belső és külső összehangolása és kommunikáció érdekében tevékenykedő (OD) munkacsoport vezetőjének és tagjainak díját tartalmazó járuléka 2019.06.30-ig 29.692.000*19,5% = 5.789.940 2019.07.01-től 2.184.000*17,5% = 382.200 Összesen: 6.172.140 Alkalmazásfejlesztés része.
ORSZÁGI BÍRSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	17 860 825	0	17 860 825	1	17 860 825	0	17 860 825	100		A felhasznált eszközök és IT munkacsoport vezetőjének és tagjainak díját tartalmazó járuléka 2019.06.30-ig 11.700.000*19,5% = 2.281.500 2019.07.01-től 89.024.710*17,5% = 15.579.324 Összesen: 17.860.824

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Magnevezetés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Uő finanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
		ráfordítás	járuékok												Alkalmazásfejlesztés része.
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utőfinanszírozás	2 034 819	0	2 034 819	1	2 034 819	0	2 034 819	100			Határozatszerkesztési munkacsoport Bűneljög almunckecsoport (Bj) vezetőjének és tagjainak díját terhelő járuléka 2019.08.30-ig: 8 568 300*19,5% = 1 670 819 2019.07.01-től: 2.080.000*17,5% = 364.000 Összesen: 2.034.819
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utőfinanszírozás	1 811 225	0	1 811 225	1	1 811 225	0	1 811 225	100			Határozatszerkesztési munkacsoport Polgári jog almunckecsoport (Pj) vezetőjének és tagjainak díját terhelő járuléka 2019.08.30-ig: 6 955 000*19,5% = 1.356 225 2019.07.01-től: 2.600.000*17,5% = 455.000 Összesen: 1.811.225
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utőfinanszírozás	3 391 850	0	3 391 850	1	3 391 850	0	3 391 850	100			Határozatszerkesztési munkacsoport vezetőjének és tagjainak díját terhelő járuléka 2019.08.30-ig: 15.154.100*19,5% = 2.955.050 2019.07.01-től: 2.466.000*17,5% = 436.800 Összesen: 3.391.850
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utőfinanszírozás	5 258 500	0	5 258 500	1	5 258 500	0	5 258 500	100			Határozatszerkesztési munkacsoport Munkajög almunckecsoport (Mj) vezetőjének és tagjainak díja a megvalósítás időszakában, cefeladat kiizetés formájában: 2017.10.25 - 2019.06.30 között: 1 fő mcs vezet6 110 órában 7.150,- Ft/óra díjazással 5 fő mcs lag 448 órában 6.500,- Ft/óra díjazással 2019.07.01 - 2019.12.31 között 6 fő 240 órában 6.500,- Ft/óra díjazással 2019.06.30-ig: 1 fő vezet6, 110*7150= 786.500 (Napi díj: 57.200,- Ft) 2019.08.30-ig: 5 fő mcs lag, 448*6500= 2.912.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 6 fő (40 óra/f6), 240*6500= 1.560.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 5.258.500
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utőfinanszírozás	10 648 300	0	10 648 300	1	10 648 300	0	10 648 300	100			Határozatszerkesztési munkacsoport Bűneljög almunckecsoport (Bj) vezetőjének és tagjainak díja a megvalósítás időszakában, cefeladat kiizetés formájában: 2017.10.25 - 2019.06.30 között: 1 fő mcs vezet6 132 órában 7.150,- Ft/óra díjazással 7 fő mcs lag 1173 órában 6.500,- Ft/óra díjazással 2019.07.01 - 2019.12.31 között 8 fő 320 órában 6.500,- Ft/óra díjazással 2019.06.30-ig: 1 fő vezet6, 132*7150=943.800 (Napi díj: 57.200,- Ft) 2019.08.30-ig: 7 fő mcs lag, 1173*6500=7.624.500 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 8 fő (40 óra/f6), 320*6500= 2.080.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 10.648.300

Támogatás igényfő	Tervekenység	Költségfajta	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menn. Yiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási arányok (%)	Részletezés
											Utó finanszírozott	Szállított finanszírozású		
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	17 650 100	0	17 650 100	1	17 650 100	0	17 650 100	100	<p>Hatalozatszerkesztési munkacsoport tagjainak a díja a megvalósítás időszakában, célfelelődi kiírás formájában:</p> <p>2017.10.25 - 2019.06.30 között: 1 fő mcs vezető 224 órában 7.150,- Ft/óra díjazzal 7 fő mcs tag 2085 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.07.01 - 2019.12.31 között: 8 fő 384 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal</p> <p>2019.06.30-ig: 1 fő vezető, 224*7150= 1.601.600 (Napi díj: 57.200,- Ft) 2019.06.30-ig: 7 fő mcs tag, 2085*6500= 13.552.500 (Napi díj: 52.000,- Ft) 2019.07.01 - 12.31-ig: 8 fő (48 óra/fő), 384*6500= 2.496.000 (Napi díj: 52.000,- Ft) Összesen: 17.650, 100</p> <p>Alkalmazásfejlesztés része.</p>	
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	6 620 153	0	6 620 153	1	6 620 153	0	6 620 153	100	<p>PIB bérére vonatkozó munkaadói járulékok: 2019.06.30-ig: 25 350 000 * 19,5% = 4 943 250 2019.07.01-től: 9 582 300 * 17,5% = 1 676 903 Összesen: 6 620 153</p>	
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	2 206 718	0	2 206 718	1	2 206 718	0	2 206 718	100	<p>Szakmai vezető bérére vonatkozó munkaadói járulékok: 2019.06.30-ig: 8 450 000*19,5% = 1 647 750 2019.07.01-től: 3.194.100*17,5% = 558 968 Összesen: 2.206.718</p>	
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1 049 341	0	1 049 341	1	1 049 341	0	1 049 341	100	<p>Hatalozatszerkesztési munkacsoport Közigazgatási jog almunakacsoport (KJ) vezetőjének és tagjainak díját terhelő járulékok 2019.06.30-ig: 3 747 900*19,5% = 730 841 2019.07.01-től: 1 820 000*17,5% = 318 500 Összesen: 1 049 341</p> <p>Alkalmazásfejlesztés része.</p>	
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1 498 032	0	1 498 032	1	1 498 032	0	1 498 032	100	<p>Hatalozatszerkesztési munkacsoport Gazdasági nem peres jog almunakacsoport (GNP) vezetőjének és tagjainak díját terhelő járulékok 2019.06.30-ig: 5 815 550*19,5% = 1 134 032 2019.07.01-től: 2 080 000*17,5% = 364 000 Összesen: 1 498 032</p> <p>Alkalmazásfejlesztés része.</p>	
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	11 644 100	0	11 644 100	1	11 644 100	0	11 644 100	100	<p>A projekti szakmai vezetőjének bére célfelelődi kiírás formájában a projekt megvalósítás időszakában: 2017.10.25 - 2019.06.30 között: 1000 órában 8.450,- Ft/óra díjért, 2019.06.30 - 2019.12.31 között: 378 óra, változatlan óradíjjal.</p> <p>2019.06.30-ig: 1 fő, 1000*8450= 8.450.000 2019.07.01 - 12.31-ig: 1 fő, 378*8450=3.194.100 Összesen: 11.644.100 (Napi díj: 67.500,- Ft)</p> <p>Elektronikus iratbevitel - E-Akták munkacsoport (E-Akták) munkacsoport vezetőjének és tagjainak díja a megvalósítás időszakában, célfelelődi kiírás formájában: 2017.10.25 - 2019.06.30 között: 1 fő mcs vezető 840 órában 7.150,- Ft/óra díjazzal 8 fő mcs tag 5042 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal 2019.07.01 - 2019.12.31 között: 9 fő 432 órában 6.500,- Ft/óra díjazzal</p>	
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	41 587 000	0	41 587 000	1	41 587 000	0	41 587 000	100		

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Mégnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási szabatek (%)	Részletezés
											Új finanszírozott	Szállított finanszírozású		
					4 453 530	0	4 453 530	1	4 453 530	0		4 453 530	100	<p>2019.08.30-ig: 1 fő vezető, 840*7150= 6.006.000 (Napi díj: 57.200,- Ft)</p> <p>2019.08.30-ig: 8 fő mcs tag, 5042*6500= 32.773.000 (Napi díj: 52.000,- Ft)</p> <p>2019.07.01 - 12.31-ig: 9 fő (48 óra/fő), 432*6500= 2.808.000 (Napi díj: 52.000,- Ft)</p> <p>Összesen: 41.587.000</p> <p>Alkalmazásfejlesztés része.</p>
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	4 453 530	0	4 453 530	1	4 453 530	0		4 453 530	100	<p>MSzakmai vezető helyetteseinek bértétele vonalkódos munkaadói járuléka:</p> <p>2019.08.30-ig: 16.938.000*19,5% = 3.302.520</p> <p>2019.07.01-16i: 6.577.200*17,5% = 1.151.010</p> <p>Összesen: 4.453.530</p>
						0	100 724 710	1	100 724 710	0		100 724 710	100	<p>A felhasználói tesztelés és IT munkacsoport vezetőjének és tagjainak díja a megvalósítás időszakában, célfeladat kiértékelés formájában:</p> <p>Mcs</p> <p>2017.10.25 - 2019.06.30 között:</p> <p>1 fő mcs vezető 500 órában 7.150,- Ft/óra díjjal</p> <p>3 fő mcs tag 1250 órában 6.500,- Ft/óra díjjal</p> <p>2019.07.01 - 2019.12.31 között</p> <p>4 fő 192 órában 6.500,- Ft/óra díjjal</p> <p>A bíróságokon (Kúria, ítélelőbírók, Törvényszékek, Járásbíróságok és Kerületi bíróságok) tesztelés, bevezetés előkészítése és támogatás, helyszíni felhasználói oktatás lebonyolítása</p> <p>2019.07.01 - 2019.12.31-ig:</p> <p>Összes tesztelő, oktató: kb 840 fő 15.134 óra</p> <p>2019.08.30-ig: 1 fő vezető, 500*7150=3.575.000 (Napi díj: 57.200,- Ft)</p> <p>2019.08.30-ig: 3 fő mcs tag, 1250*6500=8.125.000 (Napi díj: 52.000,- Ft)</p> <p>2019.07.01 - 12.31-ig: 4 fő mcs tag (48 óra/fő), 192*6500= 1.248.000 (Napi díj: 52.000,- Ft)</p> <p>2019.07.01 - 12.31-ig: 840 fő tesztelő (kb 18 óra/fő), 15.134*5800= 87.776.710 (Napi díj: 52.000,- Ft)</p> <p>Összesen: 100.724.710</p> <p>Alkalmazásfejlesztés része.</p>
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	100 724 710	0	100 724 710	1	100 724 710	0		100 724 710	100	<p>A szakmai vezető helyettesének (3 fő) bére a megvalósítás időszakában:</p> <p>5.800,- Ft/óra díjjal a célfeladat kiértékelés formájában:</p> <p>2017.10.25 - 2019.06.30 között: 2920 óra</p> <p>2019.07.01 - 2019.12.31 között: 1134 óra</p> <p>2019.08.30-ig: 3 fő, 2920*5800= 16.936.000</p> <p>2019.07.01 - 12.31-ig: 3 fő (378 óra/fő), 1134*5800= 6.577.200</p> <p>Összesen: 23.513.200 (Napi díj: 46.400,- Ft)</p>
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - járulékok	Utófinanszírozás	23 513 200	0	23 513 200	1	23 513 200	0		23 513 200	100	<p>Anonimizációs munkacsoport vezetőjének és tagjainak díját terhelő járuléka</p> <p>2019.08.30-ig: 31.418.450*19,5% = 6.126.208</p> <p>2019.07.01-16i: 3.432.000*17,5% = 600.600</p> <p>Összesen: 6.726.808</p> <p>Alkalmazásfejlesztés része.</p>
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatás	Utófinanszírozás	894 208	0	894 208	1	894 208	0		894 208	100	<p>Határozatszentesztési munkacsoport Munkaügyi almunakcsoport (MU) vezetőjének és tagjainak díját terhelő járuléka</p> <p>2019.08.30-ig: 3.698.500*19,5% = 721.208</p> <p>2019.07.01-16i: 1.560.000*17,5% = 273.000</p>

Támogatást igénylő	Távlatosság	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menn. yfűség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utó finanszírozott	Szállítói finanszírozású		
		jellegű ráfordítás	terhelő adók, járulékok											Osszesen: 994,208 Alkalmazásfejlesztés része
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	6 677 970	0	6 677 970	1	6 677 970	0	6 677 970	100		(BUSZ) KKSZB csatlakozási munkacsoport vezetőjének és lagjának díját terhelő járuléka 2019.06.30-ig: 32.006.000*19,5% = 6.241.170 2019.07.01-től: 2.496.000*17,5% = 436.800 Összesen: 6.677.970 Alkalmazásfejlesztés része.
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1 031 428	0	1 031 428	1	1 031 428	0	1 031 428	100		Bíróági határozatok közzététele munkacsoport lagjának díját terhelő munkaadói terhelő járuléka: 5.289.375*19,5%= 1.031.428 Alkalmazásfejlesztés része.
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	34 932 300	0	34 932 300	1	34 932 300	0	34 932 300	100		Az országos Bírósági Hivatali Projekt Irányító Bizottság (PIB) elnökeinek (1 fő) és lagjának (2 fő) részére célfeladat megállapítás keretében, ellentételezett díjazásban részesülnek a projekt megvalósítás időszakában: 2017.10.25 - 2019.06.30. között: 3000 órában, 8450 Ft/óra díjért. - 2019.06.30 - 2019.12.31 között: 1134 órában, változatlan óradíjért. 2019.06.30-ig: 3 fő, 3000*8450= 25.350.000 2019.07.01 - 12.31-ig: 3 fő (személyenként 378 órában), 1134 óra *8450 Ft/óra= 9.582.300 Összesen: 34.932.300 (Napi díj: 67.600,- Ft)
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakmai szolgáltatás költségei	Szakmai minőségbiztosítás	Szállítói finanszírozás	58 718 880	15 854 098	74 572 978	1	74 572 978	0	74 572 978	100		MÓDOSÍTÁS INDKA: A szerződés aláírására 2018. március 10. napján került sor. A lelandolt elvégzése folyamatos, azonban az alkalmazásfejlesztés során újabb igények merültek fel, illetve a projekt fizikai zárása 2019. június 30. napjára halasztódott. Tekintettel arra, hogy szakmai minőségbiztosításra az alkalmazásfejlesztés szerződés hatályának teljes ideje alatt szükség van, ezért a vállalkozó szerződés módosítása szükségessé vált az ellenérték növekedése mellett, melynek mértéke 5.421.448,- Ft. HATÁLYOS TSZ: Szakmai minőségbiztosítási levetélység (2019/02/SZ/01016) A felületek érték a nyertes ajánlatában szereplő érték. Az alkalmazásfejlesztés folyamatainak és eredménytermékeinek minőségbiztosítása az alábbiak szerint: - Minőségbiztosítási terv készítése - A fejlesztés során alkalmazott módszerek értékelése - Az elkészült rész- és végeredmények minőségének ellenőrzése, észrevétele, javaslatok megfogalmazása - Kockázatok és szakmai problémák felmérése, jelzése, megoldás követése. - Változáskezelési folyamat támogatása, változások értékelése - Állás-átvételi folyamat támogatás, eredmények véleményezése, véglegesítés ellenőrzése, - minőségbiztosítási jelentés készítése - Szakértői óradíj: 10.990 Ft + ÁFA, 5000 óra
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (calering, stb.)	Utófinanszírozás	142 042	38 351	180 393	1	180 393	0	180 393	100		A projekt ideje alatt, a Digitális bíróság témában tanult workshopok költsége. A workshopokra tervezett terembérelt és catering nem kerül elszámolásra a pályázat keretén belül, csak a gyójszolgálat és jegyzetlombok: 400 db gyójszolgálat: 62.703,- Ft 400 db jegyzetlomb: 117.690,- Ft Összesen: 180.393,- Ft

Támogatást igénylő	Tevékenységek	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Ujó finanszírozás	Szállítói finanszírozás		
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt megvalósítás közvetlen költségek	Marketing, Kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosításának bizottság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Ujó finanszírozás	4 708 983	1 271 425	5 980 408	1	5 980 408	0	5 980 408	100	<p>Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége. A nyilvánosság biztosítása során felmerülő beszerzendő szolgáltatásokat az alábbiak szerint alakul:</p> <p>Nyomatott tájékoztatók (2000 db): 207.624,- Ft Nyitó rendezvény 150 fő részére: 1.459.336,- Ft B tábla: 75.450,- Ft Média megjelenés vásárlása: 2.500.000,- Ft Fotódokumentáció: 200.000,- Ft D ív: 38.000,- Ft D ív: 38.000,- Ft Összesen: bruttó 5.980.408,- Ft</p> <p>A projekt záró rendezvény saját forrásból való megvalósulását a projekt keretében.</p>	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai jellegű szolgáltatások (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóri, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	283 245 000	71 076 150	334 321 150	1	334 321 150	0	334 321 150	100	<p>MODOSÍTÁS INDOKA: Az Egyedi Fejlesztési Szerződés aláírására 2018. április 6. napján került sor. A feladatok elvégzése folyamatos, a fejlesztések során új igények léptek fel, a projekt fizikai zárása 2018. június 30. napjára módosult. A költségvetésben a nyertes ajánlat 10%-kal növelt összege szerepelt, jelenleg a fejlesztővel való előzetes egyeztetés alapján, a feladatok elvégzésnek pontos ellenőrzését követően.</p> <p>1 200 óra rendszertervező (nettó 10.000,- Ft/óra) 15 483 óra alkalmazásfejlesztő (nettó 15.000,- Ft/óra) 1 900 óra fejlesztői tesztelő (nettó 10.000,- Ft/óra)</p> <p>HATÁLYOS TSZ: Alkalmazásfejlesztés (2017/08/SZ/03922) A bírósági közzététel és anonimizáció folyamatait támogató informatikai alkalmazás továbbfejlesztése, valamint a bírósági halmozatrendszer optimalizálása - alkalmazástervezési és fejlesztési tevékenység Igazgatási - logikai - fizikai rendszertervezés elkészítése, alkalmazásfejlesztés, tesztelés, éles üzembé állítás, valamint mind ezek dokumentálása. A becsült, előzetes piacutaláson alapul. Alkalmazásfejlesztés része. A projekt meghosszabbítása és az igazgatástervezési feladatok átstrukturálása miatt a nyertes ajánlat 10 %-kal növelt összege (Kbt. 141. § (2) b) bekezdése alapján).</p> <p>1 344 óra rendszertervező (nettó 10.000,- Ft/óra) 15 739 óra alkalmazásfejlesztő (nettó 15.000,- Ft/óra) 2 2015 óra fejlesztői tesztelő (nettó 10.000,- Ft/óra)</p> <p>MODOSÍTÁS INDOKA: Az Egyedi Fejlesztési Szerződés aláírására 2018. április 6. napján került sor. A feladatok elvégzése folyamatos, a fejlesztések során új igények léptek fel, a projekt fizikai zárása 2018. június 30. napjára módosult, jelenleg a fejlesztővel való előzetes egyeztetés alapján, a feladatok elvégzésnek pontos ellenőrzését követően.</p> <p>HATÁLYOS TSZ: Alkalmazásfejlesztés (2017/09/SZ/03922) A bírósági szakrendszereknek a KKSZB-hez való integrációja A szakrendszerek felmérése, integrációs leírás készítése, az interfész-kapcsolatok kialakítása, jogszabályi megfelelési kérdések megoldása, tesztelés. A becsült, előzetes piacutaláson alapul. Alkalmazásfejlesztés része. A projekt meghosszabbítása és az igazgatástervezési feladatok átstrukturálása miatt a nyertes ajánlat 10 %-kal növelt összege (Kbt. 141. § (2) b) bekezdése alapján).</p> <p>900 óra rendszertervező (nettó 10.000,- Ft/óra) 8 800 óra alkalmazásfejlesztő (nettó 15.000,- Ft/óra) 1 228 óra fejlesztői tesztelő (nettó 10.000,- Ft/óra)</p> <p>MODOSÍTÁS INDOKA: A vállalkozói szerződés aláírására 2018. március 12. napján került sor. A feladatok elvégzése folyamatos, azonban az alkalmazásfejlesztés során újabb igények merültek fel, illetve a projekt fizikai zárása 2018. június 30. napjára halasztódott. Tekintettel arra, hogy a kódra az alkalmazásfejlesztés szerződés hatályának teljes ideje alatt</p>	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai jellegű szolgáltatások (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóri, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	153 275 000	41 384 250	194 659 250	1	194 659 250	0	194 659 250	100	<p>MODOSÍTÁS INDOKA: A vállalkozói szerződés aláírására 2018. március 12. napján került sor. A feladatok elvégzése folyamatos, azonban az alkalmazásfejlesztés során újabb igények merültek fel, illetve a projekt fizikai zárása 2018. június 30. napjára halasztódott. Tekintettel arra, hogy a kódra az alkalmazásfejlesztés szerződés hatályának teljes ideje alatt</p>	
ORSZÁGOS BIROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai jellegű szolgáltatások (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóri, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	43 824 000	11 832 480	55 656 480	1	55 656 480	0	55 656 480	100	<p>MODOSÍTÁS INDOKA: A vállalkozói szerződés aláírására 2018. március 12. napján került sor. A feladatok elvégzése folyamatos, azonban az alkalmazásfejlesztés során újabb igények merültek fel, illetve a projekt fizikai zárása 2018. június 30. napjára halasztódott. Tekintettel arra, hogy a kódra az alkalmazásfejlesztés szerződés hatályának teljes ideje alatt</p>	

Támogatás igényfő	Tervezési típus	Költségtípus	Magnezés	Finanszírozás módja	Nettó összeg (Ft)	Nettó összegre jutó ÁFA (Ft)	Eruttó egységár (Ft)	Mém. költség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utó finanszírozott	Szállítói finanszírozású		
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások (közvetlen költségek)	Méremi, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	100	szükség van, ezért a vállalkozói szerződés módosítása válik szükségesse az ellenérték növekedése mellett, melynek összege 2 743 200,- Ft. HATÁLYOS TSZ: IT biztonsággal összefüggő kódautdi és kapcsolódó szolgáltatások (2018/02/SZ/01015) Az Ibv-nek való megfelelés biztosítása - kódautdi, szakértői szolgáltatások A kifejezett alkalmazások kód-auditja, az Ibv-ben előírt biztonsági intézkedések megvalósításának ellenőrzése. A becsült előzetes piacutalason alapú, Alkalmazásfejlesztés része. Összesen nettó 41 664 000 Ft, 3472 szakértői óra, 12 000 Ft / óra díj az alábbiak szerint: Rendszerbiztonsági lerv: 2 784 000 Ft Kockázatelemzés: 2 784 000 Ft Biztonsági tesztelés lerv: 1 440 000 Ft Sérülékenységi teszt lerv: 1 440 000 Ft Biztonsági tesztelési forgatókönyv: 2 880 000 Ft Biztonsági tesztelés: 12 096 000 Ft Ügymenet folytonossági lerv: 4 320 000 Ft Kalasztrófia elhárítási lerv: 3 360 000 Ft Konzultáció: 10 944 000 Ft
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások (közvetlen költségek)	Méremi, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	323 610 000	87 374 700	410 984 700	1	410 984 700	0	0	410 984 700	100	A teljesítési határidőket figyelembe véve a feladatok befejezése, az eljárás elhúzóda miatt kérdésesé válik, ezért saját teljesítés keretén belül a munkacsoportok megkezdtek azok elvégzését. A beszerzése tervezett összeggel, ennek megfelelően a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításoként számoljuk el. Alkalmazásfejlesztés (2017/08/SZ/03921) Az elektronikus iratbetelemzési eljáráshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztések lervezése és megvalósítása - alkalmazásfejlesztési lervevényesség Igazgatási- logikai- fizikai rendszertervek elkészítése, alkalmazásfejlesztés, tesztelés, éles üzembe állítás, valamint mindezek dokumentálása. A becsült előzetes piacutalason alapú, Alkalmazásfejlesztés része. A projekt megkezdéséhez szükséges az igazgatásszervezési feladatok átszervezése miatt a nyertes ajánlat 10 %-kal növelt összege (Kb. 141. § (2) b) bekezdése alapján). 1 734 óra rendszertervező (nettó 10 000,- Ft/óra) 18 726 óra alkalmazásfejlesztő (nettó 15 000,- Ft/óra) 2 538 óra fejlesztői tesztelő (nettó 10 000,- Ft/óra)
ORSZÁGOS BÍROSÁGI HIVATAL ÖSSZESEN:														
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb általános költségek	Egyéb általános (rezszi) költségek	Utófinanszírozás	1 922 615	0	1 922 615	1	1 922 615	0	0	1 922 615	100	A projekt időszakára, 25,5 hónapra (7,5 hónap előkészítés, 18 hónap megvalósítás) tervezett általános rezszi költséget a KIFU az onkoltség számlázási szabályzata alapján kívánja elszámolni...
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb általános költségek	Egyéb általános (rezszi) költségek	Utófinanszírozás	186 367	0	186 367	1	186 367	0	0	186 367	100	A projekt előkészítés időszakára 2017.05.15-2017.12.31. lervezett általános rezszi költséget a KIFU az onkoltség számlázási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki és kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Műszaki és projekt minőségbiztosítási szoz - személyi egyéb kiadások	Utófinanszírozás	551 948	0	551 948	1	551 948	0	0	551 948	100	Egyéb személyi jellegű kiadások 18 hónapra kalkulálva, 200 000 Ft/év (2018.01.01.-2019.06.30.)
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Utófinanszírozás	17 060 596	0	17 060 596	1	17 060 596	0	0	17 060 596	100	A KIFU-ról szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a fókusztervezéssel konzorciumi partnertként kötelesek bevonni a projekt

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Mégnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Új finanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynevelés	Projekt elbírálás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítási - munkabérek	Utófinanszírozás	1 566 689	0	1 566 689	1	1 566 689	0	1 566 689	0	1 566 689	100	<p>A KIFU-ra szóló 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján a KOFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkormányzati konzorciumi partnerként kötelese bevonni a projekt végrehajtásába a KIFU-1 műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására.</p> <p>KIFU az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el.</p> <p>A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> minőségbiztosítási szakértő; IT műszaki szakértő/informaticai tudás; SW, HW, „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informaticai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és tárinformaticai ismeretek, tesztelési ismeretek, lárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználói és csoportok menedzselésének, illosztási, autentikációs és jogosultság kezelő ismeretek; közigazgatási/államigazgatási, szervezetejlesztési, általános jogi szakértő; közbeszerzés jogi szakértő; társogatópolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. <p>A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakértőként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítási csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat. Jelen költségvetésben munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2018.01.01-2019.06.30. között (18 hónap). A minőségbiztosítási csoport kalkulált munkabére 675.000Ft/ember/hó és a projektben állagasan 2 ember/hó a minőségbiztosítás erőforrásigénye.</p>
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynevelés	Projekt elbírálás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítási - munkabérek	Utófinanszírozás	1 566 689	0	1 566 689	1	1 566 689	0	1 566 689	0	1 566 689	100	<p>A KIFU-ra szóló 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján a KOFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkormányzati konzorciumi partnerként kötelese bevonni a projekt végrehajtásába a KIFU-1 műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására.</p> <p>KIFU az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el.</p> <p>A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> minőségbiztosítási szakértő; IT műszaki szakértő/informaticai tudás; SW, HW, „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informaticai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és tárinformaticai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználói és csoportok menedzselésének, illosztási, autentikációs és jogosultság kezelő ismeretek; közigazgatási/államigazgatási, szervezetejlesztési, általános jogi szakértő; közbeszerzés jogi szakértő; társogatópolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. <p>A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakértőként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítási csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat. Jelen költségvetésben munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2017.05.15-2017.12.31. között (7,5 hónap). A minőségbiztosítási csoport kalkulált munkabére 675.000Ft/ember/hó és a projektben állagasan 0,8 - 1,2 ember/hó a minőségbiztosítás erőforrásigénye.</p>

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Mégnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés	
											Ulo finanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen			
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügyrészlet	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatottak, tanuló adók, járulékok.	Ulofinanszírozás	344 871	0	344 871	1	344 871	0	0	344 871	100	Bérléjek (22%) a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva, 7.5 hónapra, 2017.05.15. - 2017.12.31. között.		
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügyrészlet	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - személyi jellegű kifizetések	Ulofinanszírozás	50 888	0	50 888	1	50 888	0	0	50 888	100	Egyéb személyi jellegű kifizetés, 265 434 Ft/Fő/év, 2017.01.01.-2017.12.31. időszakra. (KIFÜ 2016. évre nem számolt el egyéb személyi jellegű költséggel)		
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügyrészlet	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatottak, tanuló adók, járulékok	Ulofinanszírozás	3 328 818	0	3 328 818	1	3 328 818	0	0	3 328 818	100	Bérléjek a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva, 2018.01.01. - 2018.12.31. között (12 hónap). Egyéb személyi jellegű kifizetések járuléka (EHO, SZJA) 12 hónapra kalkulálva (2018.01.01.-2018.12.31.)		
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügyrészlet összesen:											25 010 388	0	25 010 388	0	25 010 388	
Összesen (projekt szinten) :											639 834 156	0	639 834 156	1 861 204 607	2 501 038 763	

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00052**
 Kedvezményezett: **Országos Bírósági Hivatal**
 Projekt címe: **A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)**

2. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)	%
I. Önerő	0	0
I/1. Saját forrás	0	0
I/2. Egyéb támogatás	0	0
II. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	2 501 038 763	100
Projekt elszámolható költsége	2 501 038 763	100

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérőidő sorszáma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1.	2017. december 31.	Tartalmi-műszaki előkészítés	87 231 322	87 231 322	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	Elkészül az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kötött észrevételek, a felülvizsgálati protokoll, a biztonsági alegység módosított, az IT-biztonságra vonatkozó előírásokkal is tartalmazó RRVVI	1	db		
					Felvételek közbeszerzési eljárások megindítása	A felvételek közbeszerzési eljárások megindítása megtörténik.	7	db		
					Szakmai minőségbiztosítási terv	Mindhárom projekttelemtre vonatkozó szakmai minőségbiztosítási terv készül.	1	db		EMIR száma: 2019/02/SZ/01016 Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása (7. sz. közbeszerzés)
2.	2018. szeptember 30.	Felmérési, optimalizálási és tervezési szakasz	1 233 663 787	1 320 895 109	1. Ilyv. rendszerbiztonsági terv, 2. kockázatelemzési terv, 3. biztonsági tesztelési terv, 4. sérülékenységi-tesztelési terv készült.	Mindhárom projekttelemtre vonatkozó tervek készülnek el. A készülő rendszerbiztonsági terv a készülő rendszerre, illetve rendszer komponensekre, az Ilyv. 3. és 4. biztonsági osztály szerinti követelményekkel készül. A készülő rendszer kockázatelemzésének átvégzése a Hivatal Kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárásrendje szerinti, a 41/2015. (VII.15.) BM rendelet 3.1.2. Kockázatelemzés követelmény család előírásai alapján, illetve a releváns iparági szabvány (27000-es szabvány család) alapján kell elkészíteni. A rendszerbiztonsági tervben meghatározott követelmények megvalósításának ellenőrzésére szolgáló ellenőrzési lista, és kiértékelési módszer. Elsősorban törvényi megfelelés vizsgálatának módszere. A készülő rendszer sérülékenységi vizsgálatára vonatkozó tesztelési terv és eljárás ismertetése, elsősorban a gyakorlati biztonság, illetve a Nemzeti Kibernetikai Intézet által végzendő sérülékenységi vizsgálatra való felkészülési szabvány.	4	db	EMIR száma: 2019/02/SZ/01015 Az Ilyv-nek való megfelelés vizsgálatára kódautódi, szakértői szolgáltatások (6. sz. közbeszerzés)	

Mérföldő sorszáma	Mérföldő elérési pontok tervezett dátuma	Megvalósítási tervvezet eredmény leírása	A mérföldő esetében felhasznált tervvezet támogatás összege (Ft)	A mérföldő elérési pontok felhasznált tervvezet támogatás összege (Ft)	Mérföldőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése			
					<p>Anonimizálási alprojekthez kapcsolódóan elkészült:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. folyamati leírás 2. folyamati leírás 3. funkcionális specifikáció 4. rendszerterv <p>Elektronikus iratbeviteli alprojekthez kapcsolódóan elkészült:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. folyamati leírás 6. -folyamati leírás 7. -funkcionális specifikáció 8. -rendszerterv <p>Bírósági Informatikai rendszerek felkészítése az ügyfélközpontú eljárásokra alprojekthez elkészült:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. kapcsolódó rendszertervezési és adatmodellvizsgálati tanulmány 10. integrációs rendszerterv 				<p>Mindhárom projektet elkészült.</p> <p>Folyamat-leírások tanulmány: A jelenlegi gyakorlatok felmérése, folyamatok felülvizsgálata, folyamatirajz készítése, feladat-felelősségmátrix készítése, ellenőrzése.</p> <p>Folyamati leírások tanulmány: A főbb folyamatok elkészítése, fejlesztési pontok azonosítása, fejlesztési terv készítése, belső központi szervezeti szabályozó eszköz-velemények elkészítése, véleményezés, vélemények beépítése a központi szervezeti szabályozó eszköz tervezetbe, normaszöveg véglegesítése, oktatása, majd hatályba lépése, elektronikus tájékoztató anyag elkészítése és intranet-en közzététel.</p> <p>Funkcionális specifikáció: Az előzőekben elkészült folyamatleírás alapján funkcionális specifikáció készítése, az igazgatástervezésben résztvevők, és fejlesztők bevonásával.</p> <p>Rendszerterv: Az elkészült funkcionális specifikáció alapján az igazgatási, logikai, fizikai rendszerterv elkészítése.</p>	10	db		<p>EMIR száma: 2017/08/SZ/03922 Alkalmazásfejlesztés (3. számú közbeszerzési) Alkalmazásfejlesztés EMIR száma: 2019/02/SZ/01016 Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása (7. számú közbeszerzés)</p>
					<p>Hálózati licenckel kapcsolatos feladatok</p>	<p>A projekt keretében beszerzett szoftverek telepítése, licenckulcsok átadása.</p> <p>A beszerzett licenckel integrálása, szükségessé beállítások elvégzése.</p>	1	db		<p>EMIR száma: 2017/08/A/03919 A bírósági hálózati licenckel kapcsolatos feladatok elvégzése, a bírósági hálózati licenckel kapcsolatos feladatok elvégzése, a bírósági hálózati licenckel kapcsolatos feladatok elvégzése.</p>			
					<p>Infó licenckel kapcsolatos feladatok</p>	<p>A projekt keretében beszerzett szoftverek telepítése, licenckulcsok átadása.</p>	1	db		<p>EMIR száma: 2017/08/A/03920 Az elektronikus dokumentumok Info tv-nek és az Ibtv-nek megfelelő illesztő programok készítése, a szükséges licenckel beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások (3. sz. közbeszerzés)</p>			
					<p>Hardvereszközök telepítése</p>	<p>A közbeszerzési eljárás során beszerzett redundáns tárolókapacitású biztonsági infrastruktúra-elemek integrálása a meglévő bírósági információs környezetbe.</p>	1	alkalom		<p>EMIR száma: 2017/08/A/03918 A megemelt számú elektronikus iratok tárolásának megvalósítása, a tároló kapacitású tároló hálózati hardvereszközök, további infrastruktúra-elemek beszerzése (1. számú közbeszerzés)</p>			

Mérőföldő sorszáma	Mérőföldő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervzettség eredmény leírása	A mérőföldő esetében felhasznált tervzettség támogatás összege (Ft)	A mérőföldő eléréséig felhasznált tervzettség támogatás összege (Ft)	Mérőföldőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
3.	2019. december 31.	Megvalósítási és éles üzamba állítási szöveges, központi és helyszíni oktatások	1 180 143 854	2 801 038 783	<p>1. Elfogadott bevezetési arányjelölési elektronikus iratbentartás vonatkozó szabályzat, oktatási anyag és e-learning oktatási anyag készült.</p> <p>2. Szakmai szaktanácsadók KKSZB-hez történő csatlakozására vonatkozó elfogadott bevezetési szabályzat készült el.</p> <p>3. Szakmai biztonági forgatókönyv készítés, biztonági tesztelés végrehajtása, BCP ellenőrzés, DRP ellenőrzés</p>	<p>A szabályzatok véglegesítése, majd bevezetése megtörtént. A felhasználók oktatása keretében oktatási anyag és e-learning oktatási anyag készült.</p>	3	db		<p>EMIR száma: 2017/09/SZ/03922 Alkalmazásfejlesztés (6. számú közbeszerzésből) Alkalmazásfejlesztés EMIR száma: 2018/02/SZ/01016 Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása (7. számú közbeszerzés)</p>
					<p>1. Szakmai biztonági forgatókönyv készítés, biztonági tesztelés végrehajtása, BCP ellenőrzés, DRP ellenőrzés</p>	<p>1. Szakmai biztonági forgatókönyv készítés, biztonági tesztelés végrehajtása, BCP ellenőrzés, DRP ellenőrzés</p>	1	db		<p>EMIR száma: 2018/02/SZ/01015 Az Ibv-ek való megfelelés biztosítása: kódautó, szaktörté szolgáltatók (6. sz. közbeszerzés)</p>
					<p>Termék minőségbiztosítás</p>	<p>A projekt során keletkezett eredmények szakmai minőségbiztosítása.</p>			<p>2018/02/SZ/01016 Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása (7. számú közbeszerzés)</p>	

Mérőföldképrészlet	Mérőföldképrészlet dátuma	Megvalósítási tervvezetési eredmény leírása	A mérőföldképrészletben felhasznált tervvezetési támogatás összege (Ft)	A mérőföldképrészlet előirányzott felhasznált tervvezetési támogatás összege (Ft)	Mérőföldképrészlet kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény elérhetőség	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése		
					<p>Mérőföldképrészlet kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény</p> <p>Anonimizálás – 1. Funkcionális specifikáció 2. Dórváz 3. Rendszertervek 4. Tesztjegykönyvek 5. Telepítési és üzemeltetési dokumentáció, felhasználói dokumentáció 6. Próbázemri jegyzőkönyv</p> <p>Határozatkészlet – 7. Funkcionális specifikáció, 8. Alkalmazás dórváz 9. Rendszertervek 10. Tesztjegykönyvek 11. Telepítési és üzemeltetési dokumentáció, felhasználói dokumentáció 12. Próbázemri jegyzőkönyv</p> <p>Elektronikus iratbetekintés – 13. Funkcionális specifikáció 14. Dórváz 15. Rendszertervek 16. Tesztjegykönyvek 17. Telepítési és üzemeltetési dokumentáció, felhasználói dokumentáció 18. Próbázemri jegyzőkönyv</p> <p>Bíróági informatikai rendszerek fejlesztése az ügyfélpontú eljárásokra – 19. Integráció 20. Továbbfejlesztett rendszerterv 21. Integrációs és terhelési tesztek 22. Próbázemri jegyzőkönyv</p>		<p>Anonimizálás, Határozatkészlet, Elektronikus iratbetekintés: A korábban elkészült folyamatív alapján funkcionális specifikáció készítése. A korábban elkészült rendszertervek alapján dórváz elkészítése. A korábban elkészült funkcionális specifikáció alapján az igazgatási, logikai, fizikai rendszerterv elkészítése</p> <p>Az első változat tesztelése, az esetlegesen rendszertervi módosítások azonosítása végett. Az informatikai rendszer véglegesítése. Fejlesztői tesztek elvégzése. Integrációs tesztelés: a bírósági rendszerekhez illesztés vizsgálata Felhasználói tesztelés: a funkcionális, és folyamathoz illesztés ellenőrzése</p> <p>Az elkészült rendszer – az integrációs tesztekkel, és felhasználói tesztekkel párhuzamos – dokumentálása, majd a tesztek esetleges módosító hatásának besdolgozása a dokumentációba.</p> <p>Próbázemri elvégzése</p> <p>Bíróági informatikai rendszerek fejlesztése az ügyfélpontú eljárásokra: A rendszerterv és az adatmodellezést támogató dokumentumok alapján az integrációs rendszerterv elkészítése</p> <p>Az előzőekben meghatározott rendszerterv alapján történő fejlesztése. Integrációs tesztelés: a bírósági rendszerekhez illesztés vizsgálata. Terhelési tesztelés: a rendszer által üzemeltetett számológépek megterhelése, vagy azt meghaladó esztétikai kérésrel tesztelés. Felhasználói tesztelés: a funkcionális, és folyamathoz illesztés ellenőrzése.</p> <p>Az elkészült rendszer próbázemri</p>	22	db		EMIR száma: 2017/08/SZ/03922 Alkalmazásfejlesztés (6. színi közbeszerzésből) Alkalmazásfejlesztés
					<p>Mérőföldképrészlet kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény</p> <p>Határozatkészlet licencképzés, implementálása a rendszerbe. A beszerzett licencképzés integrálása, szükségesség beállítása elvégzése.</p>				EMIR száma: 2017/08/A/03919 A bírósági határozatkészlet számára irányuló mesterséges intelligencia korlátlan ideig használható, 1 db értékesítés, beszerzés és kapcsolódó szolgáltatások (2. színi)		

Mérőföldő sorozás	Mérőföldő előírásnak tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldő előírásig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					<p>1btv. Intov licencké üzembe helyezése</p>	<p>A beszerzett licencké integrálása, szükséges beállítások elvégzése</p>	1	alkalom		<p>Közbeszerzésből) EMIR száma: 2017/08/A/03820 Az elektronikus dokumentumok info tv-nek és az élv-nek megfelelő illosztott fájlállományok szükséges licencké beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások (3. sz. közbeszerzésből)</p>
					<p>Eszközbeszerzés – infrastruktúra üzembe állítása</p>	<p>A közbeszerzési eljárás során beszerzett rendszere tárolókapacitását biztosító infrastruktúra-elemek integrálása a meglévő bírósági információs rendszerbe. Az integráció elvégzése után az infrastruktúra éles üzembe áll.</p>	1	alkalom		<p>EMIR száma: 2017/08/A/03818 A megemelt számú elektronikus iratok tárolásának megoldására szolgáló hálózati és archiváló hardverelemek, továbbá alapinfrastruktúra-licencké beszerzése (1. számú közbeszerzésből)</p>
					<p>Központi oktatás</p>	<p>A projektben új szakmai leíralomként 2018. augusztus végéig) 2019. december közepéig központi oktatás keretében kb. 50 napon keresztül kb. 1000 fő kiemelt felhasználó (és a helyszíneken oktatást végző oktatókat) személy).</p> <p>A projektben új szakmai leíralomként 2018. augusztus végéig) 2019. december közepéig központi oktatás keretében kb. 50 napon keresztül kb. 1000 fő kiemelt felhasználó (és a helyszíneken oktatást végző oktatókat) személy).</p> <p>A központi oktatás gyakorlati oktatása (az ügyzakra, adott bíróságra jellemző tesztdatákkal, tesztjelekekkel).</p> <p>A központi oktatások az Országos Bírósági Hivatal szervezeti egységében, a Magyar Igazságügyi Akadémián kerülnek megvalósításra. Az oktatásokat terembérelt, illetve egyéb catering költség nem terheli.</p>	minimum 50	alkalom		NR.

Támogatási szerződés száma:
Kedvezményezett:
Projekt címe:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00062
Országos Bírósági Hivatal
A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)

4. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI, KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓI

PROJEKT INDIKÁTORAI

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó belső folyamatok száma	db	2016.12.31	0	2019.12.31	2	- Bírósági ügyek iratbetekintése - Bírósági határozatok közzététele és anonimizálása	NEM	NEM
Az eljárások száma, amelyek ügyintézési ideje csökken	db	2016.12.31	0	2019.12.31	2	- Bírósági határozatok anonimizálása és közzététele - Bírósági iratbetekintés kezdeményezése	NEM	NEM
Az újraszervezett eljárások száma	db	2016.12.31	0	2019.12.31	2	- Iratbetekintés - Bírósági határozatok anonimizálása és közzététele	NEM	NEM
Elektronikusan elindítható, eljárások száma	db	2016.12.31	0	2019.12.31	2	- Bírósági határozatok böngészése, keresése - Bírósági iratbetekintés	NEM	NEM
Elektronikusan újraszervezett eljárások száma	db	2016.12.31	0	2019.12.31	2	- Iratbetekintés - Bírósági határozatok anonimizálása és közzététele	NEM	NEM
Szervezeteifejlesztéssel érintett szervezetek száma	db	2016.12.31	0	2019.12.31	27	OBH, Kúria, Ítélelőbírák, Törvényszékek	IGEN	NEM
Elektronikus ügyintézési szolgáltatások száma	db	2016.12.31	0	2019.12.31	1	Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSzB) használatával történő közhiteles nyilvántartások elérése.	NEM	NEM

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célerérték dátuma	Célerérték kumulált	Mutató alátámasztása	Terrületi megbontás KMR/KON V	Nemenkénti megbontás férfi/nő
Ügyintézési idő csökkenése	%	2016.12.31	0	2020.12.31	27	<p>41 percről 0 percre az iratbetekintés esetében. Jelenleg az utazással töltött idő átlagos időtartama 31 perc, az ügyintézésre való várakozásé 2,76 perc, az adminisztrációé 2,23 perc, a fénymásolásé 5,33 perc, az érdemi ügyintézésé 16,35 perc. A nem érdemi ügyintézés időtartama másolással nélkül tehát átlagosan 35,99 perc, másolással pedig 41,32 perc. Elektronikus azonosítás esetén az azonosítás időtartama is minimálisra rövidül, így a digitalizálás az előbb jelzett időtartam 36 illetve 41 perc) megtakarítással jár egy átlagos ügyintézés esetében.</p> <p>- az anonimizálási és közzétételi eljárás esetében 30 nappal 22 nappal (-27%) a határozatok közzétételében, amely a jelenleg szkevenciális folyamatok párhuzamosításából adódik</p> <p>Az ítélet írásba foglalásával párhuzamosan megtörténik az anonimizálás is, ezáltal több korábban végzett tevékenység (anonimizálási igény megküldése, iratok elküldése, jegyző általi anonimizálás, visszaküldés, stb.) elmaradhat, amelyek időigénye kb. 8 nap.</p> <p>A közhiteles adatigénylés átfutása 6, 5 nappal 1-2 percre csökken a közhiteles adatnyilvántartásokkal való kapcsolat elektronikus alapra helyezése eredményeként</p>	NEM	NEM

KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓK

Jó Állam Projekt Mutató

Vállalás mutató megnevezése	Mérték egység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
Elektronikusan közzétett anonimizált bírósági határozatokban végrehajtott keresések száma	db/év	2018.01.01	0	2020.12.31	110 000	Az online szolgáltatások lakossági használatának aránya (H.1.3.3. / 172)	A bírósági határozatok közzététele és anonimizálása, valamint a bírósági eljárások során megvalósul az ügyintézés elektronikus úton való intézése. A fejlesztés az anonimizált határozatok újrafelhasználására is lehetőséget biztosít. Az ügyfél, annak jogi képviselője, egyéb érdeklődők, kutatók, diákok de olyan szolgáltatók is keresnek az anonimizált határozatok tarabán, akik a jogtár szolgáltatás mellé az érdeklődők részére joggyakorlatot is kínálnak. A mutató az elektronikusan megvalósult határozat-megtekintések összesített számát adja meg. A mutató értéke az anonimizált határozatok esetében a határozatokot tartalmazó on-line felület egyedi megtekintéseinek száma (db), amely web analitika alapján kerül megállapításra, éves szinten.
Bírósági iratbetekintéssel kapcsolatban felmerült adminisztratív terhelés	millió Ft.	2017.10.16.	252	2020.12.31.	66,6	Lakosságra háruló adminisztratív teher mértéke (Ft) (H.2.2.(1) / 275)	A megvalósuló elektronikus iratbetekintés felület révén szükségletné válik az ügyfelek személyes megjelenése, amely közvetlenül megszünteti a betekintés során felmerülő másolási költséget is az ügyfelek oldalán.
A bírósági iratbetekintéssel kapcsolatos lakossági elégedettség	százalék	2018.05.01.	100	2020.12.31.	110	Ügyfélélegedettségi index (H.5.1 / 146)	A bírósági eljárásokkal, a bíróság működésével kapcsolatos tájékoztatói folyamat során a projektben végrehajtott fejlesztéseknek (anonimizálási és közzétételi folyamatok optimalizálása, támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, felkészített, betanított munkatársak) köszönhetően az anonimizált bírósági határozatok kereshetősége javul és közzétételi idejük csökken, így az ügyfelek könnyebben és gyorsabban férhetnek hozzá a számukra szükséges információkhoz, ami által az igazságszolgáltatás rendszere átláthatóbbá válik.
Bírósági határozatok anonimizálásának és közzétételének átfutási ideje	nap	2017.07.01.	30	2020.12.31.	22	A lakosság és az ügyfelek tájékoztatókhoz kapcsolódóan fejlesztésre kerül az adat- és információforrásként szolgáló határozatok anonimizálásának és közzétételének folyamata, amely ezáltal a bírósági határozatok közzétételi idejét csökkenti (nap), valamint ezáltal rövidebb idő alatt hozzáférhetővé teszi a lakosság, az ügyfelek számára. A JÁPM a bírósági határozatok anonimizálásának és közzétételének átfutási idejében megjelenő csökkenést mutatja meg.	
Bírósági iratbetekintésre fordított „nem érdemi” ügyintézési idő	perc	2017.10.16.	41	2020.12.31.	0	Állampolgárok ügyintézésre fordított ideje (H.2.4 / 134)	Az iratbetekintésre fordított ügyintézési idő annak a folyamatnak az időráfordítása, amely során bírósági ügyfelek (vagy azok jogi képviselői) a saját, meglévő bírósági ügyekkel kapcsolatos ügyiratokhoz hozzáférnek, azokba betekintést nyernek. A bázisérték magába foglalja a várakozási időt, az iratmásolás idejét, az azonosítással és adminisztrációval töltött időt, valamint magának az érdemi betekintésnek az idejét. Nem tartalmazza azonban az utazásra szánt időt. A JÁPM ügyintézésre szánt időt jelöli percben számolva. A fejlesztés eredményeként az irodába megérkezéstől a betekintés megkezdéséig eltöltött idővel csökkenhet az iratbetekintésre fordított ügyintézési idő hossza. Ez lényegében az az idő, amit az ügyintéző tölt az aktá keresésével és átadásával - az elektronizálással ez az idő megszűnik.

E-közigazgatás mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Mutató részletezése
Fejlesztéssel érintett közhiteles nyilvántartásokon alapuló közigazgatási eljárások száma	db	2016.02.01	0	2020.12.31	1	A „Fejlesztéssel érintett közhiteles nyilvántartásokon alapuló közigazgatási eljárások száma” kimeneti mutatóhoz a projekt a Hatósági erkölcsi bizonyítvány közvetlen igénylése kormányablakokban fejlesztéssel járul hozzá.
Interoperabilis kapcsolatok száma	db	2016.02.01	0	2020.12.31	1	A projekt eredményeképp a bírósági szakrendszerek és a közhiteles nyilvántartások csatlakoztatása történik meg a KKSZB felhasználásával. Tényleges csatlakoztatás a KKSZB-hez történik meg, a bíróság munkájához szükséges a KKSZB-n a tervek szerint elérhető nyilvántartások száma 8
Összehangolt nyilvántartások száma	db	2016.02.01	0	2020.12.31	1	Bírósági határozatok tára (külső és belső felhasználásra)

