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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely |étrejott egyrészr6l SZEGEDI TORVENYSZEK, a szerzddés alairasara jogosult
képvisel6je: dr. Tarkany-Szlics Babett a térvényszék elndke, elérhet6sége: 6720
Szeged, Széchenyi tér 4. addszdm: 15311526-2-06, pénzforgalmi szdmlaszam: MAK
10028007-01483147-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél az ALP-FAVILL 96 KFT. (cim: 6724 Szeged, Kenyérgyari Gt 4., Cg. szam:
06-09-010722, Addszam.: 13767660-2-06, MKIK szdma: 15A04592 a szerzddés
aldiraséra jogosult képviselGje: Kocsispéter Karoly elérhetésége: 06-20/956-8520),
mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozd) kézott, az aldbbiak szerint:

Megrendelé6 2014. szeptember 12.-én kozbeszerzési eljarast inditott
»Szegedi Torvényszék vagyonkezelésében Iévé épiiletek részleges
felijitasanak kivitelezése” targyaban, a szerzédésben foglalt munkdak
elvégzésére, melynek 2. részajanlati korét a Vallalkozé nyerte meg. A
vallalkozé kijelenti, hogy vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban
rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

Szeged, Tabor utca 4. szdm alatti épiilet homlokzati felGjitdsa (hrsz: 3053) épitési
beruhdzas kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentéacid, tervek
és tervezdi koltségvetés, a helyszini bejards, valamint az ajanlat benyujtasaig késziilt
irasos informdcidk alapjan, I. osztdlyd minGségben jelen szerz6désben foglaltak
szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsoroldsat az adott dokumentum
tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Vallalkoz6 a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatarozdsdhoz  szikséges mértékben, és az elvarhatdé gondossaggal
tanulményozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, muszaki leirds, illetve a kdltségvetési kiirds egylttes tartalma képezi a
szerz8dés targyat. Ha egy megoldés a tervben szerepel, de a kéltségvetési kiirdsban
nincs ra utalds, illetve forditott esetben, ha kéltségvetési kiirdsnak nincs
tervmelléklete, Ggy a terv, vagy a koltségvetési kiirds alapjan a megoldés koltsége
(ilyen esetben is) az ajanlati &rba beleértendd, igy az része a szerz6désnek. Helytelen,
hibas, vagy hidnyos tervezéi kdltségvetés kiirds miatt pétmunka nem szdmolhaté el. A
véllalkozé az ajanlati dokumentécidban részletezetteknek megfelel6en az ajanlatét a
teljes dokumentdcié fellilvizsgalatat kdvetden adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6d6 felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek
mindkét fél rendelkezésére éalinak, a szerzédés részét képezik:

o Ajanlatkérési dokumentacié

e Mdszaki leiras, tervdokumentéacié

o Arazatlan kéltségvetés
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e Minden egyéb - az ajanlat elkészitése alatt keletkezett - irdsos informécio,
e Anyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktdl a Vallalkozé csak egyenértékiiség
biztositasa mellett térhet el.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Véllalkozét a szerz6dés mellékletében rogzitett mdszaki tartalom szerinti
feladatok elvégzéséért ajanlata alapjan

NETTO VALLALASI AR: 14.900.000,- Ft,
AFA 27% ! 4.023.000,- Ft,
BRUTTO VALLALASI AR: 18.923.000,- Ft,
azaz Tizennyolcmillié-kilencszézhuszonharomezer forint illeti meg.

NETTO TARTALEK KERET 5%: 745.000,- Ft,
AFA 27 % 201.150,- Ft
BRUTTO TARTALEK KERET 946.150,- Ft,

azaz Kilencszaznegyvenhatezer-egyszazétven forint.

A kivitelezési munka ellenértéke tekintetében a 2007. évi CXXVIl. térvény 142. §
foglaltak szerint jarnak el a felek.

A véllalasi &r a befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegu atalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok az ajanlattételi dokumentaciék és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informaciék alapjan, a Vallalkozé fellilvizsgalatanak
figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

4.2. A vallalasi ar tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vdmot), az atadas és belizemelés koltségeit, tovabbd barmiféle terv és egyéb
dokumentéacié készitésének koltseget az &gazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6
minGsitési vizsgalati és mérési kéltséget, egyéb kdzremiikéddk koltségeit, barmiféle
dijat (gépek, irodék, raktarak, biztositdsok, stb.), valamint a felvonulasi-,
dllagmegérzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerlii hasznalatat
biztositd megvaldsitadshoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmertilé kdrok megtéritésének koltségeit stb.

4.3. A véllalkozé viseli az 4tadas - atvételi eljardson megéllapitott hianyok
megszuntetesenek koltségét a Megrendel§ altal elvart hatéridére, valamint a jotallasi
és a szavatossagi idétartamon belil jelentkezé hibdk, kivitelezGi telje5|tessel
dsszefliggd kijavitdsanak koltségét is.

4.4. A Vallalkozé fenti aron fellil semmiféle cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet,
kivéve a Megrendeld altal megrendelt pétmunkak ellenértékét. Utélag az arképzésben
tapasztalt hibdk, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar
megemelésére. Tobblet kdltség nem érvényesithetd a miszaki szikségességbdl
elvégzett munkakra, amely munkék nélkiil a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhaté.

4.5. A Megrendeld altal megrendelt p6tmunkak fedezetére a felek a netté vallalasi ar
5 %-anak megfeleld tartalékkeretben &llapodnak meg, amely az elére nem lathaté
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feladatokra és az engedélyez6 hatdsagok, vagy a megrendeld &ltal elrendelt
pétmunkékra nydjt fedezetet és kizarélag a megrendeld jévahagyasaval hasznalhaté
fel, a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 7.§ - ban foglaltaknak megfeleléen. A
tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszdmoldsa, az ajanlati koltségvetésben nem
szereplé egységar esetén az ajanlati kdltségvetés készité programban szerepld anyag-
és id6normak alapjan torténhet. A pétmunkak és az elGiranyzati kdltségek elszdmolésa
a tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kézbsen
kell megallapitani és ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem dllnak
rendelkezésre pétmegrendelések a megrendelG részérdl, nem keriilnek kifizetésre.

4.6. A felek 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés j.) pontja szerint
megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 &ltal elrendelt pdétmunkdk munkak
elszdmoldsa amennyiben a szerz6dés alapjat képzé tételes koltségvetésben az adott
munkéra vonatkozd egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készité program
anyag- és idénormai alapjan, az alabbi koltségtényezdk alkalmazasaval torténik:

— dij: nettd 2.500,- Ft/6ra rezsidradij (ajanlati kéltségvetési arszintu)

— anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintli) + 6 % szallitdsi és

anyagigazgatasi koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszamoldsa a jovahagyott miszaki - pénzigyi
Utemterv szerint térténik.

4.8. A Viéllalkozé 1 db részszamla és 1 db végszdmla, benyujtasdra jogosult. Az
elkésziilt munkarél a Felek kozosen és a miuszaki ellendr, teljesitést igazold
jegyzékonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a mlszaki teljesitést, a hozza tartozé
pénzlgyi késziiltséget és a szerz6déstdl vald esetleges eltérést. Az aldirt teljesités
igazolasi jegyz6konyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerzédés szerinti teljes befejezést kovetéen a mennyiségi
és mindségi hiany nélkll zar6dé mliszaki atadds-atvételt, a mlszaki atadas atvételi
jegyz6konyv lezarasat kovetéen nydjthaté be. Az el6leg elszdmoldsdra a
végszamlaban keril sor. A végszamla benyQjtdsdnak feltétele tovabbd a
megvaldsulasi tervek, mindsitési tanusitvanyok Megrendelének toérténé atadasa is. A
felek altal alairt teljesités igazolé jegyzékonyv a szdmlazas alapja, és a szamla
melléklete.

4.11. A Megrendel6 teljesités igazolasra jogosult képviselje és a miszaki ellendr altal
igazolt részszamlak és végszamla pénziigyi teljesitése atutaldssal torténik a Ptk 6:130.
§ (1) bekezdés, valamint a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14.§ - a szerint.. A
szamla kifizetés feltétele, hogy a szdmla jogosultja a kifizetés idépontjaban szerepel a
kéztartozasmentes addz6i adatbazisban, vagy ,egylttes addigazoldst” nyljt be a
szamla kifizeté részére ,az addzas rendjérél” sz6lé6 2003. évi XCIl. térvény 36/A §-a
szerint. Az alvéllalkozdi részére a fenti tajékoztatds kiadasa és a kifizetéseknél a
jogszabaly érvényesitése a Vallalkozé felel6ssége.

Megrendel6 atutalasi késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyez6 mértéki
késedelmi kamat illeti meg a Vallalkozét, a kamat vetitési alapja a kiegyenlitetlen
szamla nett6 értéke.

4.12. A Vallalkozé a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérdl
benyUjtott végszamla teljes kor( kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a
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kételezettsége teljesitésében részt vevd alvéllalkozé kivitelezék kovetelésének
kiegyenlitését hianytalanul igazolja, fuggetleniil azok fizetési hataridejétdl.

4.13. Az ad6zés rendjérdl sz6l6 2003. évi XClI. térvény (Art.) értelmében Szerzédo
Felek az Art. 36/A. § maradéktalan betartdsaban allapodnak meg.

4.14. A Megrendelé a tartalékkeret nélkili nettd ajanlati &r 5 %-anak megfelel6
dsszegi elbleget biztosit (igény szerint.) A szerzGdés létrejtte, az elSleg bekér6
benyUjtasa, valamint az eléleg visszafizetésére vonatkozé biztositék atadasa és
elfogadésa utén az eléleget Megrendel6 15 napon belill tutalja Véllalkozonak. Az
elblegfizetés feltétele az el8leg visszafizetési biztositék dtadasa Megrendel6 részére -
nem pénzosszeg befizetéssel torténd biztositék addsa esetén a bankgarancian,
kételezvényen sziikségest, és Megrendelé kedvezményezettként térténé megjelélése -
és a biztositék Megrendeld részérél térténd elfogadésa, illetve pénzésszeg befizetése
esetén annak maradéktalan Aatutaldsa a Megrendeld szémldjara. Az eldleg
visszafizetési garancia idétartama a vallalkozési szerz6dés teljesitési hatarideje + 30
napig kell, hogy érvényes legyen. Az el6leg kamatmentes.

4.15. Az el6leggel a végszamlanal kell elszdmolni a kévetkez6 médon:
Az elvégzett munkak dsszértéke - (eldleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkateriilet 4tadas-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez
az épitési munkateriiletet a szerz6déskotést kéveté 5 napon beliil atadja és a
. kivitelezési m(iszaki Gtemterv szerint biztositja.

5.2. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a miszaki atadas - atvétel megkezdésének
idépontja):

a szerz6déskotéstol szamitott 180 nap, azaz 2015. 04. 20. napja

A megrendel§ el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki 4tadds - &tvétel Vallalkozd nem szerz6désszer(i teljesitése
miatt meghitsul a fenti hatdrid6k tekintetében, a szerzédés 6.3. pontja szerinti
késedelmi kotbért tartozik Véllalkoz6 fizetni.

5.3. A Vallalkozé a munkaterillet 4tadaséat kéveté 5 napon belil kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzédéstdl elallhat.

5.4. A Vallalkozénak Megrendel6 altal elfogadott Gtemtervvel dsszhangban kell a
kivitelezést elvégezni.

5.5. Ha a szerzédés teljesitése soradn barmikor a Véllalkozé (vagy alvéllalkozdi) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadalyozzdk a hatéridd szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal, frasban értesitenie kell, a késedelem okérdl, és annak varhato
idétartamardl. A véllalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel6
értékeli a helyzetet, és a szerz6déssel Osszhangban jar el. Elkertlhetetlen
szerz6désmddositas esetén a felek kdzosen allapodnak meg a hatéridé tekintetében, a
Kbt. 132.§ - nak megfeleléen.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke - Vallalkozénak felréhat6 okbdl - meghaladja a

30 naptéri napot az (temtervben el6irtakhoz képest, Ggy a Megrendel§ jogosult a
szerz8déstdl elalini. Ebben az esetben Véllalkoz viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl
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adédoé koévetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel$ jogosult arra, hogy az el
nem végzett, fennmaradé vagy hidnyz6 munkalatokat harmadik személlyel, a
Véllalkozd koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos
tobbletkoltségek (pl. szakértbi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkoz6t
terhelik. Ezeken tdlmenden koteles Vallalkozé, a Megrendeld részére, a ténylegesen
felmertl6 karokat is megtériteni. A felrbhatésag hianyat a Vallalkozénak kell
bizonyitania.

5.7. A megkotott szerzddést, a nyertes Ajanlattevoként szerz6dést koté félnek
(feleknek) kell teljesiteni.

5.8. A szerz6dd felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozékkal csak a
generalkivitelez6 Vallalkozé all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld
kijelolt képvisel6i altal minden irdsban kozolt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb.
végrehajtatasdért) teljes kortien felelGs.

5.9. Ha vis major koérilmény az egyik szerz6d6 partnernek lehetetlenné teszi
kotelezettségei realizdldsat, az odatartozéd hataridé meghosszabbodik a vis major
idétartamaval, - el6zetes, kdzos egyeztetés utdn vis majornak mindsilnek: habord,
forradalom, orszadgos szintd, vagy belfldi vasiti forgalmat akadalyozé kilfoldi sztrajk,
természeti katasztréfak (féldrengés, arviz, tlizesetek, robbanas stb.) nemzetkézi vagy
nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai csapatmozgédsok. Az érintett
szerz6d6 partnerek errdl a koriilményrdl egymast tavirati Gton vagy ajanlott levélben
azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkozé az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetéen, - amely a jétallas
kezddé idépontja -, kidllitott végszdmla benyljtasaval egyidejlileg, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjadban rogzitett médok valamelyikén, jotallasi biztositékot nyujt at a
Megrendeldnek a netté véllalasi ar 5 %-a mértékében, melynek érvényességi
idétartama a mUszaki atadast koveté 36 hénap + 60 nap. A j6tallasi idGszakba nem
szamit bele és azt meg kell névelni azzal az id6tartammal, ameddig a Iétesitmény nem
hasznalhaté olyan hiba vagy kar miatt, amiért a Vallalkozé a felel@s.

6.2.1. A bankgarancia nyujtdsa esetén a jotallasi garancia akkor megfelel, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe veheté.

6.2.2. A bankgarancianak tartalmaznia kell, hogy a bank kételezi magéat arra, hogy a
Megrendeld els6 irdsbeli felszélitdsdra koteles - a Vallalkozd esetleges kifogasait
figyelmen kivil hagyva - az alapjogviszony vizsgalata nélkill, a bank sajat
kotelezettsége alapjdn azonnal kifizetni a Megrendelének a megjel6lt 6sszeget a
bankgarancia erejéig.

6.2.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott készfizet6 kezességvallalast tartalmazé
kotelezvény nyuljtasa esetén a Ptk . kezességre vonatkozé szabdlyai az irdnyaddk.

6.3. Vallalkozénak felrédhaté késedelem esetére véllalt késedelmi koétbér a
véghataridd tekintetében a hataridét kdvetd naptdl szamitottan netté vallaldsi &r 1,0 %
/nap az érvényesithetd kdtbér maximuma a vallaldsi ar 20%-a. A Megrendel6 20 napot
meghaladé késedelem esetén jogosult elalini a szerzédéstél.
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6.4. A Vallalkozénak felréhatdé meghilsulds esetén, a vallaldsi ar 20 %-a a
meghitsuldsi koétbér. MeghiGsulds esetén a Vallalkozé altal szerzédésszerlien
teljesitett munkakat Megrendel8 és Vallalkozé 30 naptari napon belil felméri és a felek
ez alapjan egyméssal elszédmolnak. A kotbérrél Megrendel6 8 napos fizetési hatéridével
szamlat bocsat ki. Megrendelé a meghilsulasi kétbéren feliili kérat is érvényesitheti a
vallalkozéval szemben.

6.5. A Megrendelének jogaban all az esedékessé valt (lejart) kotbér osszegeket a
Vallalkozé szamla kévetelésével szemben beszamitas dtjan érvényesiteni, a Vallalkozé
elGzetes irasbeli értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozé felelésséggel tartozik a szerzédésben vdllalt munkaért és a
munkateriiletért a munka megkezdésétél a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozo
kételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és kdveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetS vagyoni kérok kévetkeztében jelentkeznek. Az el6zéekben
felsorolt kockézatok csokkentése érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési -
szerelési felelésségbiztositassal kell rendelkeznie, a muszaki atadas atvétel
idépontja + 30 napig terjedd idészakra.

7.2. A véllalkoz6 koteles a biztosité nyilatkozatdval bizonyitani a Megrendel6nek a
munkateriileten térténé munkavégzés megkezdése eldtt, hogy a szerzédés szerint
eldirt, és a Megrendelbvel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel6:

. kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6kényvileg
atadni;

- jogosult a munkaterilet dtadasat Gtemezni;

- jogosult a Vallalkozéval egyeztetett médon a jelen szerz6désben foglalt munkéak
mennyiségét ndvelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és kételes az elvégzett munkét ellendrizni, megbizott mUszaki ellendre
atjan,

- a Vallalkoz6 felhivaséra konzultaciékon részt venni és a felvetédétt kérdésekben 5
munkanapon belil dénteni;

- jogosult mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkékat, a

Vallalkozé koltségére, ha felszélitdsdra a Vallalkozd a kifogasolt, vagy hianyolt

munkarészeket nem javitja, illetve nem pétolja;

koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

koteles a Vallalkozdval mindenkor egytttm(kadni.

8.2. A Megrendel a kivitelezési munkak barmely idészakaban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az alvéllalkoz6k megegyeznek-e az ajanlatban megjelolt
alvéllalkozékkal, kozrem(koddékkel. A szerz6dés teljesitése soran amennyiben az
ajanlatban megjelélt alvallalkozd helyett Gj alvéllalkozd kertl bevonasra a Kbt. 128.5.-
ban foglaltak szerint kételes eljarni a Vallalkozd.
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9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vallalkozé:

jogosult a munkateriiletet &tvenni, az atvételkor annak munkavégzésre val6
alkalmassagat megvizsgalni;
a szerz8dés térgyat képezé egyedi feladatra és kilonleges korilményekre
tekintettel koételes a munkadt szervezni és végezni az ajanlatkérési
dokumentdcibéban rogzitettek figyelembe vételével;
a Megrendel§ altal elrendelt, jogszabalyi és hatésagi elirdsokba nem Utkdz6
véltoztatdsokat, médositasokat - el6zetes egyeztetés utan - koteles befogadni, és
azokat elvégezni;
minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozé beszerez vagy elkészit:

- a Magyar Szabvanyokban el6irt I. 0. minéségtinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet Ill. sz.

melléklete)

-a tervekben meghatdrozottakkal azonos mulszaki paraméterekkel

rendelkezdnek, megegyez0 kialakitasinak, kell lennie.

tudomaésul veszi, hogy a munkaterlleten kizardlag a jogszabélyoknak megfeleléen
alkalmazott munkatéarsak tartézkodhatnak;

a kivitelezés soran koteles a munkékat, valamint a hibak kijavitasat a szerz6déssel
6sszhangban végezni;

koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitasdhoz minden
olyan Ugyben, -'akar emliti a szerz6dés, akdr nem - amely a feltjitast érinti, vagy
arra vonatkozik;

az altala vagy alvéllalkozéi éltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozésaban
kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitési, tlzvédelmi, egészségligyi szabdlyokat. Be kell tartania minden
ltaldnos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgéltatasokkal és
a fizetendé dijakkal kapcsolatos; _

kételes kartalanitani a Megrendel6t minden bintetés vagy felel6sség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért;

teljes felelGsséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkék és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési id6ponttdl a szerzddés
szerinti munkak atadas-atvételének napjaig;

maga és alvallalkoz6i az anyagok és eszk6zok mozgatdsat ugy kételes
végrehajtani, hogy a szallitds soran felhasznalt utak és azok mutéargyai karosodast
és sérllést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran elbidézett
kérnyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden felel§sség
és kovetkezmény;

a nem |. osztdlyd munkdak javitdsat Megrendelé kérésére koteles elvégezni, a
mUszakilag reélis hatéridén beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerz6désnek megfelelé mindségli, a Megrendeld jogosult a Véllalkozd terhére és
kéltségére a javitdst mas kivitelezével elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Vallalkozd kartéritési, és a jelen szerzddés szerinti egyéb
felelésséggel tartozik;

koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a
munka befejeztével, de legkésGbb a miszaki atadds-atvételi eljards befejezését
kdvetd 3 napon beliil elszallitani;

a kivitelezés folyaman koteles a munkaterliletet szabadon tartani minden
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sziikségtelen akadalytél, és minden véllalkozéi eszkézt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania,
ill. tAvolitania a munkaterlletrél a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon beldl;

- felelés a munkaterileti rendért alvéllalkozéi tekintetben is;

- a munkaterllet 6rzésérél és tlizvédelmérdl, a munkateriilet atvételét kdvetden
kételes gondoskodni oly mddon, hogy ott kizdrélag csak az arra feljogositott
személyek tartézkodjanak;

- koételes a szerz6dés megkotésével egyidejlleg a teljesitésben részt vevd
valamennyi alvallalkozéjanak nevét, és cimét irdsban bejelenteni Megrendeldnek.

9.2. Ha a beruhdazéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely
kart vagy sérilést okoz, a Vallalkozé kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak
képviseldjét, valamint megtenni a sziikséges lépéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vallalkozé koteles allandé helyszini képviselGje altal biztositani a sziikséges
felligyeletet és irdnyitést a kivitelezés folyaman.

9.4. A Véllalkozd kételes a munkateriilet atadas-atvétele napjatél kezdve épitési
napldt vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

9.5. A Véllalkoz6 sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak
dtadasi dokumentdcidjat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt
a miszaki atadas-atvételi jegyzékonyv lezarasaval egyidejlileg Megrendel6 részére
atadni, a teljesitmény nyilatkozatokkal egyutt.

9.6. A Viéllalkozénak kartalanitani kell a Megrendelét harmadik fél altal felmeril6
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azéltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése soran
felnasznélta. A megrendeldi jovahagyas, a Vallalkozd szerz6déses kotelezettségére
vonatkozo, teljes kord felel6sségét nem csorbitja.

9.7. Vallalkozé koteles a kivitelezési munka fébb térbeli, idébeli és mindennem
kérnyezeti hatassal jaré tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.

9.8. A Vallalkozé és alvéllalkozdi kotelesek a kivitelezési munka megvalésitédsa soran
esetlegesen bekovetkez6, a Megrendeld és a Tervezd &ltal jévahagyott minden
mdédositast, kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A
Véllalkozé és alvéllalkoz6i csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkoz6 &ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelnitik a
vonatkozé mUszaki specifikdciénak, a kiviteli tervnek, a mliszaki szabvanyoknak és
eldirdsoknak, ezek hidnyaban az Epitdipari Alkalmassdgi Bizonyitvany vagy Epitdipari
Miszaki Engedély alkalmazési feltételeinek és kdvetelményeinek, a gyartéi Mdszaki
Feltételeknek és a Megrendel§ altal el6zetesen megszabott egyéb kdvetelményeknek.
Ezeken felll a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti és kdrnyezetvédelmi hatdsagi elbirdsokat is be kell tartania, és ennek
igazoldséra Vallalkozé vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:
- A felhasznalandé épité és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozd teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet . sz. melléklete)
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bemutatja, illetve igény esetén masolatban  4tadja megrendel6nek, ,az
épitett kornyezet alakitdsarél és védelmérdl” szél6 1997. évi LXXVIII. sz.
torvény és ,az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabalyairdl”
sz016 a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet _szerint.

- A Vallalkozé az esetlegesen felmeriil6 mindség ellenérzést sajat, vagy mas
fliggetlen, az adott tevékenységre akkreditalt szervezet
kozremUikodésével végezheti, illetve végeztetheti.

10.2. A Vallalkozé a vallalas teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany
rendelkezései az irdnyaddak.

10.3. A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositds Ugyét
kiemelten kezeli, és ezt alvallalkozditél, beszallitditél is megkdveteli. A velik kdtendd
szerz6désekben hasonld értelmi feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a
megrendel6i bizalom erdsitésére és a nem megfelelés kockdzatdnak csdkkentésére

torekszik. ) o oad
11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 és a Vallalkozé Ggy mikdédnek egyiitt, hogy a szerzédésnek
megfeleld teljesitést (hataridék betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Viéllalkozé koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési Utemtervet
elkésziteni és azt a munka mszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfelel6
részletezettséggel folyamatosan aktualizalni

11.3. A generalkivitelezé Vallalkozé, valamint a Megrendeld és képviseldi, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladasi Utemét is figyelembe véve - altaldban
hetente, koordinaciés helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka
elérehaladasat, és hogy az azzal kapcsolatban szlikséges intézkedéseket megtegyék.
Az emlékeztet6ket a kivitelez6 2 munkanapon beliil elkésziti a mdszaki ellendr
ellenjegyzi. ‘

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képez6é dokumentacidk alapjan legyartott, vagy
gyartds alatt lévé szerkezetek, berendezések, félkész &ruk stb. a Megrendeld
intézkedése miatt nem kerlilnek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és
ellenértékiiket a Vallalkoz6 részére kifizeti (a hasznositas lehetdségét felek kdzdsen
megvizsgaljak).

11.5. Szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa
csak a Megrendel6 miszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vdllalkozé a
muszaki ellendrt az eltakards megkezdésének idépontjardl 3 (hdrom) nappal kordbban
koteles értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozé koteles az eltakart
munkarészt feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozd kés6bbi vita esetén a
feltdrds és a helyredllitds koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval
kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével
kapcsolatban:

e Megrendeld részérdl eljarasra jogosult: Szanté Maria féosztalyvezeto
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o Vadllalkoz6 részérél eljarasra jogosult: Kocsispéter Karoly iigyvezetd
e Megrendelé miiszaki ellenére: Darvas Tamas mb. miiszaki ellendr

11.7. A Vallalkozénak &tadott Osszes tervek, dokumentécidk stb. a Megrendeld
kifejezett hozzajaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel
nem hasznéalhatdk, tovabba tilos a Megrendeld hozzajaruldsa nélkil az elvallalt, illetve
a mar folyamatban l1évé munkékrél adatokat kiszolgéltatni, el6addsokat tartani,
kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

11.8. Megrendel§ a szerz6déstdl eldllhat, ha a Vallalkozé vagyonaval kapcsolatosan
cs6deljaras, illetve felszamolasi eljards meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozé
a céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan koriilmény meril fel, amely a szerzddés
teljesitését nyilvanvalé médon meghiusitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkozé és nevesitett alvallalkozéi kilon-kilén a munkaterilet dtadas-
atvételétdl kezdve épitési naplét kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint- folyamatosan vezetni. Az épitési napléban felek az épitéssel és szereléssel, az
ellendrzéssel és vizsgalatokkal, valamint az &tadas-atvétellel kapcsolatos
kérilményeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az
ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6d6 felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a
napléban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok,
stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendeld az utasitasait elsésorban az épitési napldba toérténd bejegyzéssel
kézli a Vallalkozéval. A munkavégzés ellenérzésének tényét és az észrevételeket a
m(iszaki ellendr a vonatkozé jogszabalyok alapjan koteles megtenni.

12.4. A tervez6 naplébejegyzéseit a Megrendeld épitési napléba bejegyzésre jogosult
képviselbjének és a miiszaki ellendrnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozéi bejegyzésekre 8 naptdri napon beliil, az épitési napléban kételes
vélaszolni a Megrendel6 és a m(szaki ellenér épitési naplébejegyzésre jogosult
képviseldje.

12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kovetéen le kell zarni és a zard
bejegyzést a feleknek alé kell irni.

12.7. Az épitési napld helye a Vallalkozd helyszini iroddja.

12.8. Az épitési napl6t és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtdl szamitott
10 évig meg kell driznie.

13.A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Véllalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkdk befejezése el6tt irasban
megkiildi Megrendelének és a mdUszaki ellenérnek. A miszaki &tadas-atvétel
megkezdésének idépontjat a Megrendel§ tlizi ki az érintettek meghivésaval, szerz6dés
szerinti teljesités esetén az aldbbiak szerinti id6pontra: 2015. 04. 20. napja
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13.2. A kivitelezési munkékat tgy kell Gtemezni, hogy azok az &tadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjara azok rendeltetésszer(i hasznélatot biztositsak illetve a
hidnyok pétldsa és a javitdsi munkdk a rendeltetésszerlii hasznéalatot nem
akadalyozhatjdk. Az &tadds-atvétel lezarasanak idépontjara, amely az eljaréas
megkezdésétdl szamitott 14. nap, a kivitelezési munkéknak hiany- és hibamentesen, I.
osztalyd mindségben kell elkészilniik.

13.3. Az dtadas-atvételi eljaras akkor kezdheté meg,

- a Véllalkozé termékfelelésség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az &ltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint
az elvégzett munkdak szakszerliségére;

- a megval6sult szerkezetek, épitési munkék mdszaki paraméterei megfelelnek a
szerz6déses feltételeknek és a vonatkozé jogszabélyoknak, hatdsagi
rendelkezéseknek és eléirdsoknak, szabvanyoknak, miszaki eléirdsoknak és a
szokdsos szakmai koévetelményeknek. Rendelkezésre éllnak az eljarast
megel6z4 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a sziikséges
hatdsagi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot,
amely az atadast, a kivitelezé hibdja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibdk alapjan nem lehet megtagadni,
amelyek rendeltetésszer(i Uzemvitel mellett kijavithaték és a rendeltetésszer(
hasznélatra valé alkalmassag teljesiil. Ezekrél a hibakrél az atadés- atvételi eljaras
sordn hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitadsok teljesitését, a
hidnyossdgok megsziintetését a vallalkozénak a szerzédés 13.2. pontjaban régzitett
hataridére kell elvégeznie. ’

13.5. A Vallalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljaras lezérasakor készre jelentésekor
atadja a Megrendel6nek a megvaldsuldsi dokumentécié 2 példanyat, melynek

tartalmaznia kell:

- a szerz8désben rogzitett, és a munkdk végzése sordn meghatérozott
mindségvizsgélati bizonyitvanyokat, illetve jegyzGkonyveket, a beépitett
anyagok teljesitmény nyilatkozatait,

- a kivitelezdi nyilatkozatokat,

- az Osszes épitési naplé masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyz6konyvi madsolatot, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informacidval bir a késdébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
Uzemeltetési, karbantartasi munkék elvégzésére,

- a kozrem(ikodé alvallalkozdk listajat a Iényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzo szervezetek listajat (cég neve, cime,
telefonszama). -

13.6. A m(szaki dtadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az gtadasi dokumentéacié atvizsgalasat,
- az elkésziilt munka megtekintését
13.7. A sikertelen atadéas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozét terhelik.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Villalkoz6 garantdlja:
- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatérozott paraméter
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és miszaki adat elérését,
- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka minésége mind a felhasznalt anyagok,
mind a kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirdsoknak
megfelel, és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Véllalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerz6dés
teljesitésétSl szamitott 36 hdnapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos
izemelése esetén. A kotelez6 alkalmassagi (szavatossagi) idére vonatkozéan az
egyes éplletszerkezetek és azok létrehozdsénél felhaszndldsra kerild termékek
kotelezd alkalmassagi idejérél sz616 11/1985. (VI. 22.) EVM - IpM - KM - MEM - BkM
egylttes rendelet el6irdsai az iranyaddak.

14.3. A jotallasi idG6szak alatt a Megrendelé évente feliilvizsgalatot kivan tartani,
melyen a Vallalkozé koteles részt venni, és a felmerilt hibdkat sajat koltségére
kijavitani.

14.4. A Vallalkozé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra,
amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetés-ellenes hasznalat kovetkezményeként.

14.5. A j6tallasi idén beliil a Vallalkozé a Megrendeld éltal jelzett hibékat, a jotallasi
id6t kovetéen pedig a kotelez6 szavatosségi id6n belil - a Megrendel§ &ltal
bizonyitottan a Vallalkozé érdekkorébe tartozé - a hibak kijavitdsat 10 munkanapon
beliil megkezdi miuiszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezé esetben
Megrendeld jogosult a munkat méssal elvégeztetni a Vallalkozd terhére. Amennyiben a
hiba, hidny kikiiszobolése csere Gtjan torténik, a Véllalkozé kérésére a Megrendeld a
kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel6 eredményre, a
Megrendeld jogosult a hibakat, hidnyossagokat a Véllalkozé kockézatéra és kéltségére
kikiiszobolni és a garancidkat igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzG8dést érinté kérdésekben a kapcsolattartds médja kizérdlag cégszerlien
alairt levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerz6dés
mddositasara irasbeli formaban, a jogosultak aldirasaval kerilhet sor a Kbt. 132. §.
rendelkezéseinek betartasa mellett.

15.2. Véllalkozé koteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Véllalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével
dsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriiinek fel, és
melyek a nyertes ajanlattevd addkételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak;

- a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése
szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.
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15.3. Megrendel6é jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

- Véllalkozéban koézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatérozott feltételeknek.

- Véllalkozé kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez8 gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.

Ezen okbdl térténé felmondas esetén a Vallalkozé a szerz6dés megszlinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4. A kilféldi adéilletéségli Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a magyar
addhatésag kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
k6z6tti jogsegély igénybevétele nélkil.

15.5. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatarozott épitbipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

15.6. Jelen szerz6désbdl ered6 vitds kérdéseket a felek elsédlegesen targyalasok
dtjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére -
a Polgari Perrendtartas hataskordkre vonatkozd eldirdsaira tekintettel - a felek az
Szegedi Jaras Birdsag, illetve a Szegedi Torvényszék kizérélagos illetékességét katik ki.

15.7. Jelen szerzédésre és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Polgdri
Torvénykonyvben, a Kozbeszerzési torvényben és egyéb vonatkozd jogszabalyokban
foglaltak az irdnyaddak.

15.8. Jelen szerz6dés 1-2. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt
dokumentumok a szerzG6dés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyutt
érvényes.
1. sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény
2. sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi litemterv
" 3. sz. melléklet: El6leg visszafizetési biztositék (adott esetben)
4. sz. melléklet: Atlathatésdgi nyilatkozat

ALP-FAVILL ‘46

Ep. Szolg. Kft.

6724 Szeged, Kenyéraydri d

= 24 3. d, Srgydri t 4.
"o Adészdm: 13767660-2-06

: ® Banksz.: 57600118-1108235¢
Cg.:0609-010722

Szeged, 2014. oktéber hé 22. napjan

allalkoz6

Megrendeld
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