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VALLALKOZASI SZERZODES -
Amely 1étrejstt egyrészrél SZEGEDI TORVENYSZEK (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.,
Tel: 62/549-484, ad6szam: 15311526-2-06, torzskonyvi azonosité 311520), a szerz6dés
alairdsara jogosult képviseldje: dr. Tarkany - Szilics Babett a tdrvényszék elnGke, mint
megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6),

masrészr6l a BODROGI BAU Kivitelezd, Tervezd, Kereskedé és Szolgaltaté Kft.. (6800
Hédmezévasarhely, Matyas u. 38., Cg. szam: 06-09-004160, Adészdm.: 11392668-2-06,
MKIK szama:15A12470 a szerz6dés alairasara jogosult képviseldje: Bodrogi Ferenc), mint
véllalkoz6 (tovébbiakban: Vallalkozo) kozott, az aldbbiak szerint:

Megrendel6 2013. december ho6 20. napjan kozbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben
foglalt munkak elvégzésére, melyet a Vallalkozé nyert meg. A vallalkozé Kkijelenti, hogy
vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

A ,Szegedi Torvényszék vagyonkezelésében 1évé Szentesi Jarasbirosag épiilet részleges
felujitasanak kivitelezése” targyd kozbeszerzési eljards 2. részajanlati kor a Szentesi
Jarasbirosag épiiletének 1240 m2 alapteriileten torténé részleges felujitasanak és 5 db
targyalé klimatizalasanak (Szentes, Erzsébet tér 4., hrsz: 5627) Kivitelezése, a
rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentacid és tervezdi koltségvetés, a helyszini
bejaras, valamint az ajénlat benydjtasdig késziilt irdsos informécidk alapjan, 1. osztalyi
minéségben jelen szerzodésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes
felsoroldsat az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI

2.1. A Villalkoz6 kiviteli terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatdrozasiahoz sziikséges mértékben, és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és
ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, miszaki leiras, illetve a koltségvetési kiiras egyiittes tartalma képezi a
szerz6dés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kifrasban nincs ra
utalas, illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, Ggy a terv,
vagy a koltségvetési kiirds alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati drba
beleértendd, igy az része a szerz6désnek. Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervezéi koltségvetés
kiirds miatt pétmunka nem szdmolhaté el. A villalkoz6 az ajdnlati dokumentdcidban
részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes dokumentacid feliilvizsgélatat kdvetéen
adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6dd felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerz8dés részét képezik:



o Ajanlatkérési dokumentacié

e Miszaki leiras

o Arazatlan koltségvetés

« Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irdsos informacio,
o A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktol a Véllalkozo csak egyenértékiiség biztositasa
mellett térhet el.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Villalkozét a szerz6dés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 19.765.392.- Ft

AFA 27% 5.336.656.- Ft

Brutté vallalasi ar: 25.102.048.- Ft

azaz Huszondtmillib-egyszazkettbezer-negyvennyolc Ft illeti meg.

A kivitelezési munka ellenériékéhez kapcsolédé AFA fizetés tekintetében a 2007. évi
CXXVIL térvény 142. § foglaltak szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egyOsszegli ataldnyér, amely a
munkahelyi adottsagok, az ajanlattételi dokumenticiék és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informaciok alapjén, a Vallalkozé feliilvizsgalatdnak figyelembevételével
keriilt meghatirozésra.

42. A vallalasi 4r tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsdnak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vdmot), az atadds és betizemelés koltségeit, tovabbad barmiféle terv €s egyéb dokumentacio
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minésitési vizsgalati €s
mérési koltséget, egyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-, allagmeg6rzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a
garancialis €s szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszert
hasznalat4t biztosité megvaldsitishoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriil karok megtéritésének koltségeit stb.

4.3. A vallalkozé viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hidAnyok megsziintetésének
koltségét a Megrendelé Aaltal elvart hataridére, valamint a jotdllasi és a szavatossagi
idétartamon beliil jelentkezd hibak, kivitelezoi teljesitéssel osszefliggd kijavitasanak koltségét
is.

4.4. A Villalkoz6 fenti dron felill semmiféle cimen tobbletkoltséget nem €rvényesithet, kivéve
a Megrendeld altal megrendelt pétmunkéak ellenértékét. Utdlag az arképzésben tapasztalt
hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgilhatnak alapot az 4talanyar megemelésére. Tobblet
koltség nem érvényesithetd a miszaki sziikségességbol elvégzett munkékra, amely munkak
nélkiil a létesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhato.

4.5. A Megrendel6 altal megrendelt pdtmunkék fedezetére a felek a nett6 vallalasi ar 5 %-
anak megfelel tartalékkeretben allapodnak meg, amely az elére nem lathaté feladatokra és az
engedélyez6 hatdsagok, vagy a megrendeld altal elrendelt pdtmunkékra nyujt fedezetet és



kizarélag a megrendeld jovahagyasaval hasznalhato fel, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
7.8 - ban foglaltaknak megfelelden. A tartalékkeret terhére elvégzett munkdak elszamolasa, az
ajanlati koltségvetésben nem szerepld egységar esetén az ajanlati koltségvetés készitd
programban szerepld anyag- és idénormdk alapjan torténhet. A pétmunkak és az eldiranyzati
koltségek elszdmoldsa a tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket €s a
mennyiségeket kézdsen kell megallapitani és ellenérizni. Azon teljesitések, amelyekre nem
allnak rendelkezésre potmegrendelések a megrendelé részérdl, nem kertilnek kifizetésre.

4.6. A felek 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés j.) pontja szerint
megallapodnak abban, hogy a Megrendel® dltal elrendelt potmunkak munkak elszamolasa
amennyiben a szerzO8dés alapjat képzd tételes koltségvetésben az adott munkara vonatkozo
egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készitd program anyag- ¢s idénormai alapjan,
az alabbi koltségtényez6k alkalmazasaval torténik:

o dij: nett6 2.383.- Ft/ora rezsioradij (ajanlati koltségvetési arszintil)

e anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintll) + 5 % szallitasi ¢és

anyagigazgatasi koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszamolasa a jovahagyott miiszaki - pénziigyi iitemterv
szerint torténik.

4.8. A Villalkozo 1 db el6legszdmla (adott esetben) 1 db részszamla (50 %-os késziiltségnél)
és 1 db végszamla benyijtasira jogosult. Az elkésziilt munkardl felek kozosen teljesitést
igazolo jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyet a miszaki ellenér igazol, s amelyben rogzitik a
miszaki teljesitést, a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget és a szerzddéstdl valo esetleges
eltérést. A felek altal alairt jegyz6konyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthato be.

4.10. A végszamla csak a Szerz6dés szerinti teljes befejezést kdvetdéen a mennyiségi és
mindségi hiany nélkiil zarodo miszaki atadas-atvételt, a mlszaki atadas atvételi jegyzOkonyv
lezarasat kovetben nyujthaté be. Az elbleg elszdmoldsara a végszamlaban keriil sor. A
végszamla benyujtasdnak feltétele tovabba a megvalosulasi tervek, mindsitési tanasitvanyok
Megrendelének torténd atadasa is. A felek altal alairt teljesités igazolo jegyzékonyv a
szamlazas alapja, és a szdmla melléklete.

4.11. A Megrendeld teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a miiszaki ellendr altal igazolt
részszamlak és végszamla pénziigyi teljesitése atutaldssal torténik a Ptk 292/B.§ (1)
bekezdése, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ - a szerint.. A szamla kifizetés
feltétele, hogy a szadmla jogosultja a kifizetés id6pontjadban szerepel a koztartozasmentes
adozoi adatbazisban, vagy ,.egyiittes addigazolast” nyujt be a szamla kifizetd részére Az
adozas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény 36/A §-a szerint. Az alvallalkozoi részére a
fenti tdjékoztatds kiaddsa és a Kkifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a Vallalkozo
felelossége.

Megrendelé atutalasi késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyezé mértéki
késedelmi kamat illeti meg a Véllalkoz6t, a kamat vetitési alapja a kiegyenlitetlen szamia
netto értéke.

4.12. A Viéllalkozé a szerz6désben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérol

benytjtott végszamla teljes korli kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége
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teljesitésében részt vevé alvéllalkozo kivitelezok kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul
igazolja, filggetleniil azok fizetési hataridejétol.

4.13. Az ado6zas rendjérél szo16 2003. évi XCIL torvény (Art.) értelmében Szerz6d6 Felek az
Art. 36/A. § maradéktalan betartdsaban 4llapodnak meg.

4.14. A Megrendeld a tartalékkeret nélkiili nettd ajanlati 4r 5 %-anak megfeleld Osszegi
el6leget biztosit. A szerz8dés létrejstte, az eléleg bekéré benytjtasa, valamint az eléleg
visszafizetésére vonatkozo biztositék atadasa és elfogadasa utan az eldleget Megrendeld 15
napon beliil 4tutalja Véllalkozénak. Az elélegfizetés feltétele az elSleg visszafizetési
biztositék atadasa Megrendeld részére - nem pénzdsszeg befizetéssel torténd biztositék adasa
esetén a bankgarancian, kotelezvényen sziikségest, és Megrendel6 kedvezményezettként
torténd megjeldlése - és a biztositék Megrendeld részérél torténd elfogadasa, illetve
pénzosszeg befizetése esetén annak maradéktalan 4tutaldsa a Megrendeld szamlajara. Az
elleg visszafizetési garancia id6tartama a vallalkozasi szerz6dés teljesitési hatarideje + 30
napig kell, hogy érvényes legyen. Az el6leg kamatmentes.

4.15. Az eldleggel a végszamlanal kell elszémolni a kovetkez6é modon:
Az elvégzett munkék sszértéke - (eldleg) = (fizetendo).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkateriilet dtadas-atvételének napja: Megrendeld a munka megkezdéséhez az €pitési
munkateriiletet a szerz6déskotést kovetd 5 napon belill atadja és a kivitelezési miiszaki
litemterv szerint biztositja.

5.2. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a mlszaki atadas — atvétel megkezdésének idépontja):

a szerz6des kotéstdl szamitott 90 nap.

Amennyiben a miiszaki atadas — atvétel Vallalkozé nem szerzOdésszerl teljesitése miatt
meghiusul a fenti hatarid6k tekintetében, a szerzddés 6.3. pontja szerinti késedelmi kotbért
tartozik Vallalkozo fizetni.

5.3. A Vallalkoz6 a munkateriilet atadasat kovetdé 5 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz6déstdl elallhat.

5.4. A Vallalkozonak Megrendel§ altal elfogadott titemtervvel 9sszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerz8dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozo (vagy alvallalkozo6i) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okaro6l, és annak varhatd idétartamardl. A
vallalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel6 értékeli a helyzetet, és a
szerzbdéssel 6sszhangban jar el. Elkeriilhetetlen szerz6désmodositas esetén a felek kozosen
allapodnak meg a hatarid6 tekintetében, a Kbt. 132.§ - nak megfelelden.

5.6. Amennyiben a lemaradas mért€éke — Vallalkozénak felréhaté okb6l — meghaladja a 30
naptari napot az ltemtervben el6irtakhoz képest, igy a Megrendel6 jogosult a szerzdéstol
elallni. Ebben az esetben Vallalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl adodo
kévetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmaradé vagy hidnyz6 munkélatokat harmadik személlyel, a Vallalkozo koltségére €s



veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl. szakértoi, kozbeszerzesi
eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozo6t terhelik. Ezeken tilmenden koteles Vallalkozd. a
Megrendeld részére, a ténylegesen felmeriil6 karokat is megtériteni. A felréhatésag hianyat a
Villalkozonak kell bizony{tania.

5.7. A megkotott szerzédést, a nyertes Ajanlattevéként szerzodést kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz6db felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozdkkal csak a generalkivitelezd
Vallalkozd 4ll jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijelolt képviseldr altal
minden irdsban kozolt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes korlien
felelds.

5.9. Ha vis major koriilmény az egyik szerz6d6 partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizdldsat, az odatartoz6 hatéridé meghosszabbodik a vis major idétartamaval, - el6zetes,
kozos egyeztetés utan vis majornak mindsiilnek: habori, forradalom, orszagos szintll, vagy
belf6ldi vasiti forgalmat akadalyozé kilfoldi sztrajk, természeti katasztréfak (foldrenges,
arviz, tlizesetek, robbanas stb.) nemzetkozi vagy nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt
katonai csapatmozgasok. Az érintett szerz6d6 partnerek err6l a kortilményrdl egymast tavirati
uton vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. Vallalkozénak felr6haté késedelem esetére vallalt késedelmi kotbér a véghatarido
tekintetében a hataridét koveté naptdl szamitottan a nettd véllalasi ar 1,0 % /nap az
érvényesitheté kotbér maximuma a vallalasi ar 20%-a. A Megrendelé 20 napot meghalado
késedelem esetén jogosult elallni a szerz6déstol.

6.2. A Villalkozénak felréhaté meghitsulas esetén, a véllaldsi ar 20 %-a a meghiasulasi
kotbér. Meghitsulas esetén a Vallalkozo 4altal szerz6désszertien teljesitett munkékat
Megrendelé és Vallalkozé 30 naptari napon belil felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszdmolnak. A kotbérrdl Megrendeld 8 napos fizetési hataridovel szamlat bocsat ki.
Megrendeld a meghiusulasi ktbéren feliili karat is érvényesitheti a vallalkozdval szemben.

6.3. A Megrendeldnek jogaban all az esedékessé valt (lejart) kotbér dsszegeket a Vallalkozo
szdmla kovetelésével szemben beszdmitas dtjan érvényesiteni, a Vallalkozo eldzetes irasbeli
grtesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Villalkozo feleldsséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkéért és a munkateriiletért
a munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozé koteles biztositani a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések és delogi kéarok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Az el6z6ekben felsorolt kockdzatok csckkentése
érdekében a Villalkozonak érvényes épitési — szerelési felelosségbiztositassal kell
rendelkeznie, a miiszaki atadas atvétel idépontja + 30 napig terjedd idészakra.




72. A vallalkozo koteles a biztosité nyilatkozataval bizonyitani a Megrendelének a
munkateriileten torténé munkavégzés megkezdése elott, hogy a szerz6dés szerint €loirt, €s a
Megrendelével egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendeld:

o koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni;

« jogosult a munkateriilet atadasat iitemezni;

« jogosult a Vallalkozoval egyeztetett modon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyiségét novelni, vagy csokkenteni, ©nallé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

+ jogosult és kételes az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellenore utjan,

e a Vallalkozo felhivasara konzultacidkon részt venni és a felvetédott kérdésekben 5
munkanapon beliil dontent;

+ jogosult méds vallalkozéval elvégeztetni a kifogdsolt, vagy hidnyolt munkékat, a
Vallalkozé koltségére, ha felszdlitdsara a Vallalkoz6é a kifogésolt, vagy hiényolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem poétolja;

o Kkoteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

o koteles a Vallalkozdval mindenkor egyiittmiikodni.

8.2. A Megrendeld a kivitelezési munkak barmely id6szakéban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az alvéllalkoz6k megegyeznek-e az ajanlatban megjelolt alvallalkozokkal,
kozremiikodékkel. A szerzédés teljesitése sordn amennyiben az ajanlatban megjeldlt
alvallalkoz6 helyett 4j alvéllalkozé keriil bevondsra a Kbt. 128.§.- ban foglaltak szerint
koteles eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Villalkozé:

o jogosult a munkateriiletet Aatvenni, az A4tvételkor annak munkavégzésre valo
alkalmassagat megvizsgalni;

o a szerz8dés targyat képez6 egyedi feladatra és kiilonleges kortilményekre tekintettel
koteles a munkat szervezni €s végezni az ajanlatkérési dokumentacioban rogzitettek
figyelembe vételével;

e a Megrendelé altal elrendelt, jogszabdlyi és hatdsagi eldirdsokba nem {itkozo
véltoztatdsokat, modositdsokat - eldzetes egyeztetés utdn — koteles befogadni, és
azokat elvégezni;

« minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozo beszerez vagy elkészit:

e a Magyar Szabvanyokban eldirt I. 0. mindségiinek;

« teljesitmény nyilatkozattal rendelkez6nek (305/2011/EU rendelet I1I. sz. melléklete)

e a tervekben meghatdrozottakkal azonos miszaki paraméterekkel rendelkezének,
megegyez6 kialakitasunak, kell lennie.

o tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizarolag a jogszabalyoknak megfeleléen
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

e a kivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibdk kijavitasat a szerzédéssel
osszhangban végezni;



koteles szigorGan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdsahoz minden
olyan iigyben, - akar emliti a szerzédés, akdr nem - amely a felGjitast €rinti, vagy arra
vonatkozik;

az 4ltala vagy alvillalkozéi 4ltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tiizvédelmi, egészségiigyi szabdlyokat. Be kell tartania minden
altalanos érvényli jogszabalyt, szabvéanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal ¢s a
fizetend6 dijakkal kapcsolatos;

koteles kértalanitani a Megrendelét minden biintetés vagy felel6sség alol, barmely
rendelkezés megszegéséért;

teljes felelésséggel tartozik a szerzédés szerinti munkdk és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idSponttol a szerzédés szerinti
munkak atadas-atvételének napjaig;

maga 6és alvallalkoz6i az anyagok €s eszkozok mozgatdsat tgy koteles végrehajtant,
hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatasi  tevékenység  soran  elBidézett
kornyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felelésség és
kovetkezmény;

a nem L osztalyd munkdk javitasat Megrendelé kérésére koteles elvégezni, a
miszakilag reélis hataridén belill. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerzdédésnek megfeleld mindségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo terhére €s
koltségére a javitast mas kivitelezovel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Villalkozd Kkartéritési, és a jelen szerz6dés szerinti egyeéb
felelésséggel tartozik;

koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésdbb a miiszaki atadds-atvételi eljaras befejezését kovetd 3
napon beliil elszallitani;

a kivitelezés folyaman kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalyt6l, és minden vallalkozéi eszkozt, tobbletanyagot, amely méar nem szikséges,
tovabbd minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tavolitania a
munkateriiletrl a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon beliil;

felelds a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;

a munkateriilet 6rzésérdl és tlizvédelmérdl, a munkateriilet atvételét kdvetden koteles
gondoskodni oly médon, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott személyek
tartézkodjanak;

koteles a szerzédés megkotésével egyidejiileg a teljesitésben részt vevé valamennyi
alvallalkozdjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendeldnek.

9.2. Ha a beruhézassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkozo koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét.
valamint megtenni a sziikséges lépéseket €s intézkedéseket.

9.3. A Villalkozé koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges
feltigyeletet €s iranyitast a kivitelezés folyamén.

9.4. A Villalkoz6 koteles a munkateriilet dtadas-atvétele napjatél kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelden.
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9.5. A Villalkozé sajat koltségén koteles a szerz8dés alapjan kivitelezett munkdk atadasi
dokumentaciojat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, €s azt a miszaki
dtadds-atvételi jegyzokonyv lezarasaval egyidejiileg Megrendeld részére atadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egyiitt.

9.6. A Vallalkozénak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmertlé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébdl
szarmazik azaltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése sordn felhaszndlta. A megrendeldi
jovahagyas, a Véllalkozé szerzbdéses kotelezettségére vonatkozo, teljes kori feleldsségét nem
csorbitja.

9.7. Vallalkozo koteles a kivitelezési munka f6bb térbeli, id6ébeli és mindennemii kdrnyezeti
hatassal jar6 tevékenységét a Megrendelével jovahagyatni.

9.8. A Vallalkozo és alvallalkoz6i kotelesek a kivitelezési munka megvalositdsa soran
esetlegesen bekdvetkezd, a Megrendeld ¢és a Tervezd altal jévahagyott minden modositast,
kiegészitést, vagy elhagyést a terveken naprakészen atvezetni. A Véllalkozo és alvallalkozoi
csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozo altal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, €pité és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelniiik a
vonatkozéd miuszaki specifikdcionak, a kiviteli tervnek, a miszaki szabvanyoknak és
eldirasoknak, ezek hidnyaban az Epitéipari Alkalmasségi Bizonyitvany vagy Epitéipari
Miszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek €s kovetelményeinek, a gyértéi Miiszaki
Feltételeknek és a Megrendel6 altal elézetesen megszabott egyéb kovetelményeknek.

Ezeken feliil a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és
kornyezetvédelmi hatdsagi elbirasokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallalkozo
vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

o A felhaszniland6o épit6 és szerelbipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban 4tadja megrendeldnek, ,,az épitett kdrnyezet
alakitasardl és védelmérdl” szold 1997. évi LXXVIIL. sz. térvény és ,,az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének ¢s beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairol” szol6 a 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet
szerint.

e A Vallalkozd az esetlegesen felmeriilé6 mindség ellenérzést sajat, vagy mas fliggetlen,
az adotit tevékenységre akkreditalt szervezet kozremiikodésével végezheti, illetve
végeztetheti.

10.2. A Vallalkozé a villalas teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései
az irdnyadoak.

10.3. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozébitol, beszallitéitdl is megkdveteli. A veliik kotendd szerzddésekben
hasonlo értelm( feltételeket szab, és daltaldban intézkedéseivel a megrendeléi bizalom
erdsitésére és a nem megtelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.



11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 és a Vallalkozo tgy miikédnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfeleld
teljesiteést (hataridék betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Vallalkoz6 koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési iitemtervet elkésziteni €s
azt a munka mduszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfelelé részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generdlkivitelezé6 Vallalkozo, valamint a Megrendeld és képviseldi, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladdsi titemét is figyelembe véve - altalaban hetente,
koordinacios helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka el6rehaladésat, és hogy
az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéscket megtegyék. Az emlékeztetOket a kivitelezo 2
munkanapon belill elkésziti, a miiszaki ellendr ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képez6 dokumentéaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
lévé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem
kertilnek beépitésre, Megrendelé azokat atveszi és ellenértékiiket a Viéllalkozo részére kifizeti
(a hasznositas lehetségét felek k6zdsen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendel6 miszaki ellendrének engedélyével torténhet. A Vallalkozo a miszaki ellenért az
eltakards megkezdésének id6pontjarol 3 (harom) nappal korabban koteles értesiteni. Az
crtesités elmaradasa esetén a Villalkozd koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart
munkarészekre vonatkozd késébbi vita esetén a feltdras és a helyredllitas koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos dllaspontja téves vollt.

11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban:

» Megrendeld részérdl eljarasra jogosult: Szanté Maria Szegedi ToOrvényszék
Gazdasagi Hivatal féosztalyvezetdje (06/30/678-3407)

o Villalkozo részérdl eljarasra jogosult: Bodrogi Ferenc
(bodrogibau@bodrogibau.hu)

o Megrendeld miiszaki ellenére: Darvas Tamés miiszaki ellenér (tel:06/30/635-7990),
USZTRUNUL Epitéipari Mérnoki Kft. (tel:06/30/971-3530)

11.7. A Vallalkozonak atadott §sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzéjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhaték,
tovabba tilos a Megrendel6 hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé
munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eléaddsokat tartani, kinyomtatott anyagot kozzétenni.

11.8. Megrendeld a szerz6déstél elallhat, ha a Vallalkoz6 vagyondval kapcsolatosan
csbdeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozé a céget
elidegeniti, vagy ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzddés teljesitését
nyilvinvalé médon meghitsitja.

12. EPITESI NAPLO



12.1. A Vallalkozo és nevesitett alvallalkoz6i kiilon-kiilon a munkateriilet atadas-atvételétol
kezdve az épitésiigyért felelds miniszter altal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
naplé (a tovdbbiakban: e-napld) alkalmazas segitségével épitési naplot kotelesek - a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerint- folyamatosan vezetni. Az €pitési napléban felek az €pitéssel
és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, valamint az atadés-4tvétellel kapcsolatos
koriilményeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellendrzések €s
vizsgilatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogésok, stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel$ az utasitésait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval.

12.4. A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeld épitési naploba bejegyzésre jogosult
képviseldjének és a miiszaki ellenérnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon belil, az épitési naploban koteles
valaszolni a Megrendeld épitési naplobejegyzésre jogosult képviseldje.

12.6. Az épitési naplot 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelybdl Megrendel6t
a masodpéldany illeti meg.

12.7. Az épitési naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zaro bejegyzést a
feleknek ala kell irni. A munkavégzés ellenbrzésének tényét €s az észrevételeket a miszaki
ellenér a vonatkozo6 jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.8. Az épitési napl6 helye a Vallalkoz6 helyszini iroddja.

12.9. Az épitési naplé eredeti példanyat €s mellékleteit a Véllalkozénak az dtadas-atvételtol
szamitott 10 évig meg kell ériznie.

13.A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkozo a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt irasban megkiildi
Megrendelének és a miiszaki ellendrnek. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontjat
a Megrendel$ tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerzddés szerinti teljesités esetén az
aldbbiak szerinti id6pontra: 2014. méjus 5.

13.2. A kivitelezési munkékat dgy kell litemezni, hogy azok az Aatadas-dtvételi eljards
megkezdésének id6pontjara azok rendeltetésszerli hasznalatot biztositsdk illetve a hidnyok
potiasa és a javitasi munkak a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozhatjak. Az atadas-
atvétel lezarasanak id6épontjara, amely az eljards megkezdésétdl szamitott 14. nap, a
kivitelezési munkdknak hidny- €s hibamentesen, 1. osztalyu mindségben kell elkésziilnitik.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhet6 meg,



o a Vallalkozé termékfelelésség-villalasi nyilatkozatot tesz, az dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszertiségére;

o a megvalosult szerkezetek, épitési munkak miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerzédéses feltételeknek és a vonatkozd jogszabalyoknak, hatosagi rendelkezéseknek
és elbirasoknak, szabvanyoknak, miszaki el6irasoknak és a szokasos szakmai
kovetelményeknek. Rendelkezésre dllnak az ecljarast megelézé alkalmassagi és
minGségi vizsgalatok bizonyitvanyai a sziikséges hatosagi nyilatkozatok;

 az eljardsra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelezd hibaja miatt meghiusitja;

13.4. Az 4tadas-atvétel megkezdését olyan hibdk alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszeri iizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerti hasznalatra valo
alkalmassag teljesiil. Ezekrdl a hibakrol az atadas- atvételi eljaras sordn hibajegyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitését, a hidnyossdgok megsziintetésct a
vallalkozonak a szerzédés 13.2. pontjaban rogzitett hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkozé a sikeres atadas-atvételi eljards lezdrasakor készre jelentésekor dtadja a
Megrendelének a megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

o a szerzbdésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott minéségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzokonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény
nyilatkozatait,

» aKkivitelez6i nyilatkozatokat,

» az Osszes épitési naplo masolatot,

« minden olyan levelezési, jegyz6kdnyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacioval bir a késébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az ilizemeltetési,
karbantartasi munkak elvégzésére,

o akodzremiikodé alvallalkozdk listdjat a Iényeges adatokkal,

o ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miiszaki atadas-atvételi eljards magaban foglalja a
e az atadasi dokumentacio atvizsgalasat,
« az elkésziilt munka megtekintését
13.7. A sikertelen 4tadés-atvételi eljaras koltségei a Véllalkozot terhelik.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Viallalkoz6 garantalja:
« valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott parameter ¢s
muszaki adat elérését,
« hogy az elkésziilt épités-szerelési munka minGsége mind a felhasznalt anyagok, mind
a kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és el6éirasoknak megfelel,
és a szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzOdes
teljesitésétdl szamitott 12 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos lizemelése
esetén. A  kotelezd alkalmassagi (szavatossdgi) idére vonatkozdan az cgycs
épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra keriilé termékek kotelezd




alkalmassagi idejérdl sz6lo 11/1985. (VI 22.) EVM — IpM — KM — MEM - BKM egyiiites
rendelet eldirdsai az iranyadoak.

14.3. A jotallasi iddszak alatt a Megrendelé évente felillvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Villalkozé koteles részt venni, €s a felmeriilt hibdkat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkozé garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekr6l a
Viallalkoz4 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett rendeltetés-cllenes
hasznélat kovetkezményeként.

14.5. A jotallasi id6én beliil a Vallalkozé a Megrendelé altal jelzett hibakat, a jotallasi id6t
kovetben pedig a kotelezd szavatossagi idén beliil — a Megrendel6 éltal bizonyitottan a
Villalkozo érdekkorébe tartozé6 — a hibak kijavitdsat 10 munkanapon beliill megkezdi
miszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult a
munkét méssal elvégeztetni a Vallalkozo terhére. Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobolése
csere atjan torténik, a Vallalkozo kérésére a Megrendel6 a kicserélt elemeket, tartozékokat
stb. a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendel6 jogosult a
hibakat, hidnyossagokat a Véllalkoz6 kockazatdra és koltségére kikiisz6bolni €s a garancidkat
igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzddést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizarolag cégszerlien alairt
levél vagy okirat, ami egyben az épitési naploé melléklete is. A szerzédés modositasara irasbeli
forméaban, a jogosultak aldirdsaval keriilhet sor a Kbt. 132. §. rendelkezéseinek betartdsa
mellett.

15.2. Vallalkozé koteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjén az alabbiakat:

o Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

e a szerzOdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetévé teszi €s a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

15.3. Megrendelé jogosult és egyben koételes a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzOdéssel Cérintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon — ha

o Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazdasigi tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatdrozott feltételeknek.

e Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.



Ezen okbol torténé felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4. A kilfsldi adoilletéségli Viéllalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohat6sigtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegely
igénybevétele nélkiil.

15.5. Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerz8désben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

15.6. Jelen szerzddésbdl eredd vitas kérdéseket a felek elsddlegesen targyaldsok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére — a Polgari
Perrendtartas hataskdrokre vonatkozo eldirasaira tekintettel - a felek az Szegedi Jaras Birosag,
illetve a Szegedi Torvényszék kizar6lagos illetékességét kotik ki.

15.7. Jelen szerzddésre és e szerzbdésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Toérvénykényvben, a Kozbeszerzési torvényben és egyéb vonatkoz6 jogszabalyokban
foglaltak az irdnyadoak.

15.8. Jelen szerzddés 1- 2. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egytitt érvényes.

1. sz. melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény
2. sz. melléklet: Miiszaki-pénziigyl iitemterv

3. sz. melléklet: El6leg visszafizetési biztositék

Szeged, 2014. februdr h6 03. napjan
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Megrendel6

Adbszém: 1139266



